Bezeichnung der Bauleistung:

Kreisstralle 3335

Bahniubergangsbeseitigung Goldshéfe — Wagenrain: Briicke iber die Bahn

BW 7126 745

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

11

1.2

1.3

Beginn der Ausfuhrung

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfilhrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-

meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[] Spatestens

] Einzelfristen fur

1 2. L = spatestens . Werktage nach ...
1 2. = spatestens . Werktage nach ...
1 2.3 = spatestens . Werktage nach ...
1 2.4 = spatestens . Werktage nach ...
L2 D e, = spatestens . Werktage nach ...

Bei Ausfuhrungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausfihrungsfrist an-
gerechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Griinden nicht erbracht wer-
den oder spétestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wie-
deraufgenommen werden kdnnen und diese auf dem kritischen Weg liegen. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung, die betroffenen

Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen.

Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

] Einzelfristen fur
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LB L =gpatestens (Datum)

13 =gpatestens (Datum)

13 3 =spatestens (Datum)

LB =spatestens ... (Datum)

L3S e =spatestens ... (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

L L =, Kalendertage
L =, Kalendertage
Lo =, Kalendertage
L von ... bis ... (Datum)
LA S von ... bis ... (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geméan
§ 11 VOBY/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[] 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[] 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ]

% nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfilhrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehérigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der
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Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
geman § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
60 Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fur die Vertragserfullung (§ 17 VOB/B)

] Auf Sicherheit fur die Vertragserfiillung wird verzichtet.
X Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fur Méangelanspriiche (8 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
X] Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Méngelanspriche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe? inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das daflr jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar flr

¢ die Vertragserfillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsbirgschaft*
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft®
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsbirgschaft®
das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropdische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrticklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

1 Die Abrechnungssumme kniipft an den Betrag an, den der Auftragnehmer mit der Schlussrechnung fiir
seine Leistungen geltend macht.
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9 Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsheschrankungen

nachi4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nachi42 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach1i45 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
] Keine

[] Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfullung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fur die Nichterfiilllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterful-

lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells geman ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe An-

lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
X] E BW HVA B-StB BVB zur Erfiillung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtung
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