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Stadt Elmshorn
Der Oberbürgermeister
Gebäudemangement  - Schulstr .  15-17
25335 Elmshorn

mail:  f wse@elmshorn.de

Trapez Architektur GmbH

Stadtdeich 7
20097 Hamburg
Telefon: 040 226 34 84 00
mail:  f se@trapez-architektur.de
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FSE - Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn
Ausf ührungsplanung

PR OJEK T

± 0,00m = +4,58m NHN

WIG Wittmaack Ingenieurgesellschaf t  mbH
Flamweg 125  Elmshorn 25335
Telefon: 040 228 20 66 10
mail:  inf o@wig-tga.de

planB schumann&meyer  Ingenieurpartnerschaf t mbB
Ölweide 14  Magdeburg  39114
Telefon: 0391  5598 770
mail:  c .meyer@planb-md.de

STATIK

HA UST ECHNIK _ HLS  E

GR UNDST ÜC K

Hamburger  Str. 2-6
25337 Elmshorn
Gemarkung Elmshorn
Flur  63
Flurstücke 90/12,  90/13

285,72 m2

113,44 m2

48,02 m
2

ca. 18,80

VK RB

VK RB

VK RB

UMLAUFENDE GERÜSTFLÄCHE 1,5M

UMLAUFENDE GERÜSTFLÄCHE 1,5M
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BAUSTROM
UV IN TRH 1

BAUSTROM
UV IN TRH 2

BAUSTROM
UV IN Werkstatt

HAUPTWEGE IM
GEBÄUDE

Position Kran
zwischen Achse
E und Achse F

UMFAHRUNG MIN. 2,5M FÜR HEBEZEUG

BAUZAUN NEU

ZAUN BESTAND

BAUZAUN NEU

BAUZAUN NEU

Turmdrehkran 55m
(ggf. Drehbeschränkung Kran

abstimmen mit DB)

Fläche Bestand
Freihalten für Feuerwehr

Belag= Bestand
OK= ca. +4,42-4,58m NHN

UMFAHRUNG MIN. 2,5M FÜR HEBEZEUG

Fläche Schotter

TORANLAGE

 BAUSTELLE NEU

4m breit

Wendezone
LKW

Eingang
Wohnungen

freihalten

Fläche Bestand
Freihalten für Parken Feuerwehr

Belag= Bestand

Entwässerungsmulde

BAUSTROM
UV

KRAN 1

BAUSCHILD
4,10m(B)  x 6,0m(H)

BAUBÜRO

6 x

MATERIAL

MÜLL

BAUSTROM
UV Container

7 BAU
STELLE
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BAUZAUN NEU

ZAUN Bestand

Tor Zaun

Bestand

Zufahrt freizuhalten!

To
r Z

au
n

Be
st

an
d

Fläche Schotter
OK=ca. +3,78m NHN

Fläche Schotter

7 BAU
STELLE

4 x
WC anschlussfrei

32 Parkplätze

Fahrräder

Zugang
Fußänger

Bestand

Fläche Schotter

BAUZAUN NEU

B
A

U
A

U
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G

Zugang PKW

Zugang Fußgänger
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BAUSTROM

Zentraler Verteiler /

Zähler Verteiler

Windfang
freihalten
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WC's

Duschen

Eingang Feuerwehr
 während der Bauphase
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LAGERFLÄCHE
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BAUWASSER

Zentraler Verteiler /

Zähler Verteiler

Entwässerungsm
ulde

GWMS

Bestand
OK First
+13,00m

Bestand
OK First
+7,18m

Trafo

(Bestand)

Hamburger Str.

H
am
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 S

tr.

Hamburger Str.

H
am
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 S

tr.

Hamburger Str.

B
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 b
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G
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Eingang
Feuerwehr

Niveauunterschied Baufeld -
Feuerwehrhof ca. 80cm

> Winkelstütze

kein Heben von
Ladung über

öffentlichem Grund

SW-Anschluss
Container an Abwassertank

Anschlusspunkt
Bauwasser

N

Ergänzung Grundwassermessstelle

Ergänzung Höhen Gebäude Bestand

Hinweise Baustrom
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