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Planungsleistung Leitsystem

Leitsystem Planung und Beschaffung

Stufe 1.1: LPH 1-3 Planung ... 1. Sep. - 30. Now.

stufe 1.2: LPH 5-7 Ausfuhru... 1. Dez. '26 - 30. Nov. ‘27

Stufe 1.3: LPH 8 Implemen... 1. Dez. '27 - 31. Mai '28

Stufe 1.4: LPH 9 Objektbet... 31. Mai '28 - 31. Mai ‘32

Umbau Stationen Planung und Bauleistung

Stufe 2.1: LPH 1-3 Planungs... 1. Sep. '26 - 28. Feb. '27

Stufe 2.2: LPH 5-4 Ausfuhr... 6. Apr. - 31. Okt. 27

Stufe 2.3.1: LPH 7-8 — Auss... 1. Nov. '27 - 29. Juni '28

Stufe 2.3.2: LPH 7-8 — Auss... 8. Apr. - 29. Dez. '28

Stufe 2.3.3: LPH 7-8 — Auss... 9. Apr. - 28. Dez. '29

Hauhaltsfreigabe 2027 1. Apr. ‘27
Haushaltsfreigabe 2028 1. Apr. ‘28
Haushaltsfreigabe 2029 1. Apr. ‘29
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Planungsleistung Leitsystem 1. Sep. "26 - 31. Mai '32

Leitsystem Planung und Beschaffung 1. Sep. '26 - 31. Maj 32

Stufe 1.1: LPH 1-3 Planung Leitsystem bis einschl. Entwurfsplanung ©

Stufe 1.2: LPH 5-7 Ausfuhrungsplanung und Ausschreibung/Vergabe Leitsystem ©

Stufe 1.3: LPH 8 Implementierung des Leitsystems @

Umbau Stationen Planung und Bauleistung 1. Sep. '26 - 28. Dez. "29

Stufe 2.1: LPH 1-3 Planungsleistung Alle Stationen Stadtgebiet ©

Stufe 2.2: LPH 5-6 Ausfihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe - Alle Stationen Stadtgebiet ©
—

Stufe 2.3.1: LPH 7-8 - Ausschreibung,/Vergabe und Umbau Staticnen und Einbindung in vorhandenes Leitsystem ©
Stufe 2.3.2: LPH 7-8 - Ausschreibung/Vergabe und Umbau Stationen und Einbindung in vorhandenes Leitsystem O

O

Stufe 2.3.3: LPH 7-8 - Ausschreibung/Vergabe und Umbau Stationen und Einbindung in varhandenes

’—' Hauhaltsfreigabe 2027 ©

.—" Haushaltsfreigabe 2028 @

"—' Haushaltsfreigabe 2029 @



