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1 Einleitung und Uberblick

Die Gesellschaft fiir Schwerionenforschung mbH, FAIR Civil Construction (Auftraggeber
kurz AG) setzt zur Optimierung der Kommunikation und zur Dokumentation das Projekt-
Kommunikations-Management-System (PKM) ein. Das PKM ist eine internetbasierte
Projektplattform fiir einen geschlossenen Benutzerkreis, (iber die das Dokumentenma-
nagement und die Kommunikation im Projekt von allen Projektbeteiligten abgewickelt
werden. Auf einem zentralen Server liegen alle Informationen fiir und tGber das Projekt.
Auf verschiedenen Kommunikationskanalen kénnen Dokumente und Nachrichten einge-
liefert und verteilt werden. Das PKM ermoglicht dem AG sowie jedem Benutzer, abhan-
gig von seinen spezifischen Zugriffsrechten, die Recherche und dokumentarische Aus-
wertung aller selbsterzeugten und aller ihm zugénglich gemachten Daten und Informa-
tionen. Es konnen zu PKM-externen Dokumentationszwecken, gezielte Auswertungen
und Auszlige aus den Projektdaten erstellt werden. Auch Uber die Projektlaufzeit hinaus,
kann das PKM als Dokumentations- und Recherchequelle genutzt werden.
(Erlatuerungsvideo: https://conclude.com/video/plattform)

Jeder Benutzer erhalt bestimmte Rechte, die den Zugriff auf die verschiedenen Funktio-
nen, die Verzeichnisse und die Dateien regeln.

Der Datenserver ist flir den gesamten projektrelevanten Datenaustausch, unter Beach-
tung der nachfolgenden Regeln, von allen Projektbeteiligten iber die gesamte Projekt-
dauer zu verwenden. Die Dokumente missen neben der Schriftformerfordernis eigen-
verantwortlich von allen Projektbeteiligten ausschlieflich tGber das PKM ausgetauscht
werden.

— Ziele

Diese Regeln zur Kommunikation sollen Kommunikationshindernisse beseitigen, Dop-
pelkorrespondenz lber E-Mail, Fax oder Brief vermeiden und einen einheitlichen Stan-
dard sicherstellen.

2 Rechte und Pflichten

Gesetzlich und vertraglich festgelegte Rechte und Pflichten der Projektbeteiligten an-
dern sich durch den Einsatz des PKM und durch die hier festgelegten Regeln zur Kom-
munikation nicht.

Alle ausschreibenden Stellen sowie (Fach-)Planer bzw. ausfiihrende Firmen miissen
dafiir Sorge tragen, dass das Kommunikationshandbuch in allen Vertragen— auch hin-
sichtlich eingesetzter Subunternehmer — Vertragsbestandteil wird.

Die Regeln zur Kommunikation sind fur alle eingebundenen Projektbeteiligte in der je-
weils aktuellen Version bindend.

Der Auftraggeber ist mit einer Ankiindigungsfrist von einer Woche jederzeit berechtigt,
von dem Dokumentenaustausch per PKM zu einem konventionellen Dokumentenaus-
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tausch zu wechseln. Dieser Wechsel kann vom Auftraggeber auch nur in Teilen, z.B. fir
einzelne Dokumentenarten oder Workflows, festgelegt werden.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, wegen eines solchen Wechsels eine zusatzliche
Vergltung zu verlangen. Dies ist mit der vereinbarten Verglitung des Auftragnehmers
abgegolten.

Die Einbindung des Auftragnehmers und die Abwicklung Gber PKM sind mit der verein-
barten Vergiltung abgegolten. Nach Auftragsvergabe wird der Auftragnehmer und seine
Subunternehmer zum Projektstart entsprechend in das PKM vom Auftraggeber einge-
wiesen.

Fir den Datenaustausch zwischen den Projektbeteiligten ist jeder Projektbeteiligte ei-
genverantwortlich. Mit dem Datenaustausch (ber das PKM und der Ablage im PKM
ergeben sich Pflichten zum Bereitstellen von Informationen (Bringschuld) und Pflichten
zum Abholen von Informationen (Holschuld):

,Bringschuld“:

Ziel des Datenaustausches ist es, jederzeit die Moglichkeit des Zugriffs auf alle pro-
jektrelevanten, aktuellen Dokumente und Unterlagen zu schaffen. Jeder Projektbeteilig-
te ist verpflichtet, samtliche von ihm erstellte und/oder vertragliche geschuldeten Un-
terlagen, insbesondere vertragsrelevanten Schriftverkehr, Planungsergebnisse, Berech-
nungen, Gutachten, Protokolle, Bautagebiicher, Entscheidungsvorlagen, Behinderungs-
anzeigen, Mangelabmeldungen, Rechnungen selbststdndig und unaufgefordert in das
PKM zu stellen. Dabei missen die vordefinierten Merkmale (siehe Anlage 1) zugewiesen
und die Datei durch einen Freitext inkl. Angabe des Erstelldatums im Kommentar naher
beschrieben werden. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, Dateien nach den Vorgaben der
PKM-Regeln zur Kommunikation (richtige Dateibezeichnungskonvention, verstandliche
Kommentierung) termingerecht an das PKM zu Ubergeben und durch die Verteilung
entsprechend der abzustimmenden Verteilungsmatrix die Benachrichtigung an alle not-
wendigen Adressaten anzustolRen.

Die Verteilung von Daten an nicht in der abgestimmten Verteilungsmatrix aufgefiihrte
Adressaten ist ausdriicklich untersagt! Auf die Vertraulichkeitserklarung wird insoweit
verwiesen.

— ,Holschuld“:

Die Projektbeteiligten sind verpflichtet, das PKM an samtlichen Werktagen regelmalig
auf eingegangene, Dokumente und Dateien hin zu priifen. Wenn eine Benachrichtigung
an einen PKM-Nutzer ausgel6st wurde oder Daten in den Post-Eingang des PKM-
Desktops (Termine, Aufgaben, Nachrichten oder Dokumente) eines Nutzers geschickt
wurden, entsteht die unverzigliche Pflicht zum Abholen der Daten aus dem PKM. Die
ins PKM eingestellten Dokumente und Dateien gelten mit der Einstellung des Doku-
ments / der Datei ins PKM und dem Versand des Dokuments / der Datei via PKM-
Nachricht als zugestellt, sofern und soweit sie gemal durch einen entsprechend bevoll-
machtigten Vertreter unterzeichnet/abgegeben sind. Zudem gelten die Dokumente /
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Dateien nur dann mit ihrer Einstellung ins PKM als zugegangen, wenn sie in die Struktur
des PKM-Archivs eingestellt wurden.

Damit jedem moglichen Empfanger Informationen zugesendet werden kénnen, miissen
alle Teilnehmer ausreichend Platz in ihrem jeweiligen (firmeninternen) E-Mail-Postfach
vorhalten. Es gelten des Weiteren die Vorgaben und Regelungen in Anlage 2.

3 Organisation um das PKM

Datenserver und das Programmsystem (PKM) werden durch das PKM-Team des AG
betreut, auf die Projekterfordernisse angepasst, den Projektbeteiligten zur Verfligung
gestellt und Uber die Projektdauer betrieben. Hierflr steht der PKM Service Point ber
eine Hotline sowie eine E-Mail-Adresse zur Verfligung.

4 Standards

Zur Vereinfachung des Datenaustauschs wurden in Anlage 1 Standards und Richtlinien
zu Dateinamen oder Dateiformaten festgelegt. Damit moglichst viele Nutzer alle Datei-
en lesen kdnnen, dirfen nur definierte Dateiformate analog der GSI/FAIR-CC - CAFM-
Richtlinie eingestellt werden.

Die Nutzung und Vergabe von Dateibezeichnungen und die Festlegung von Kommen-
taren dient der Vereinfachung der Informationszuordnung und Recherche.

Die Standardisierung der Dokumentenbezeichnung ist in Pkt. 5.1 ,Plan- und Dateibe-
zeichnung” geregelt.

Die Standardisierung der Dokumenteninhalte sowie alle Festlegungen zum Umgang mit
digitalen Planungsergebnissen erfolgt auf Grundlage der GSI/FAIR-CC - CAFM-Richtlinie.

Es sind verschiedene Kategorien eingerichtet, unter welchem insbesondere der Schrift-
verkehr zwingend einzuordnen ist.

Die Unterlagen missen so aufgestellt werden, dass sie jeweils nur eine Katego-
rie/Sachverhalt erfiillen, damit sichergestellt ist, dass eine eindeutige und zweifelsfreie
Zuordnung erfolgen kann.

Der Projektbeteiligte haftet fir schuldhaft verursachte Schaden, die durch Nichtbeach-
tung dieser Vorgaben entstehen.

Sofern Informationen oder Vorgaben in den definierten Standards fehlen, sind diese
begriindet gemeinsam mit dem Bauherrn festzulegen und abzustimmen.
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4.1 Verwendete Dateiformate

Damit alle Projektbeteiligten Dokumente untereinander austauschen kénnen, werden
zum Projektstart die Dateiformate vereinbart (siehe Anlage 1 bzw. GSI/FAIR-CC - CAFM-
Richtlinie). Bestimmte Dateiformate werden aus Sicherheitsgriinden ausgeschlossen
(*.exe, *.scr, *.vb, *.wsh).

Damit alle Projektbeteiligten die Dateien austauschen und weiterverarbeiten kénnen,
missen Dateien in festgelegten Formaten (z. B. MS-Office, mindestens mit Version 2010
kompatibel) vorliegen.

Eine genaue Definition der zu verwendenden Dateiformate und -versionen ist in der
GSI/FAIR-CC - CAFM-Richtlinie festgelegt.

Wenn PDF-Dateien verwendet werden, diirfen diese nur durch Konvertierung / Export
aus der Ursprungssoftware erzeugt werden. Ausnahmen sind nur bei explizit analogen
Dokumentenvorlagen wie z. B. Fotos oder handschriftlichen Notizen/Skizzen zul3ssig.
Alternativ steht fiir viele Standardformate die PDF-Konvertierung des PKM zur Verfi-
gung (s. Pkt. 4.2).

4.2 Vom PKM erzeugte PDF-Ansichten

Das PKM kann fir viele Standardformate PDF-Abbilder zur Softwareunabhangigen An-
sicht (z. B. Ansicht ohne CAD-Software) erzeugen.

Bei Planen gilt immer als verbindlich die eingestellte Ergebnisdatei des Erstellers im
jeweils dazu festgelegten Format.

4.3 CAD-Programme

Es sind nur die Programme und Formate der GSI/FAIR-CC - CAFM-Richtlinie zul&ssig.

4.4 In PKM einzustellende Dokumente und Unterschriftenregelung

Zwischen allen Projektbeteiligten gilt als vereinbart, das PKM fir die nicht mindliche
Kommunikation zu nutzen. Jeder Projektbeteiligte ist verpflichtet, samtliche von ihm
erstellte und/oder vertragliche geschuldeten Unterlagen, insbesondere vertragsrelevan-
ten Schriftverkehr, Planungsergebnisse, Berechnungen, Gutachten, Protokolle, Bauta-
gebiicher, Entscheidungsvorlagen, Behinderungsanzeigen, Mangelabmeldungen, Rech-
nungen selbststandig und unaufgefordert in PKM zu stellen.

Eine Dokumentenverteilung aullerhalb des Systems ist nicht vorgesehen. Es gelten die
Vorgaben und Regelungen in Anlage 2.
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5 Erstellen von allgemeinen Projektdaten

Alle projektrelevanten Unterlagen, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung
zur Verfligung gestellt werden, missen grundsatzlich digital erstellt und libergeben
werden. Diese Unterlagen werden auch Bestandteil der spateren Projekt-
dokumentation.

Alle abgestimmten oder fertig erstellten Dokumente sind neben den projektspezifischen
Dateinamen (s. Pkt. 5.1) mit Dokumentennamen, Erstelldatum und Kurzzeichen des
Erstellers (im Dokument) zu versehen. Als Kennzeichnung des Erstellers in der PKM-
Ansicht steht der jeweils zum Einstellen angemeldete Account.

Das Benutzen fremder Accounts ist nicht erlaubt.
Eine leichte Identifikation des Dokuments ist zu gewahrleisten (s. Pkt. 5.1).

Die Sprache fir alle Texte, Bezeichnungen und Schriftstlicke ist Deutsch.

5.1 Plan- und Dateibezeichnungen

Fir alle Unterlagen gelten die Bezeichnungsrichtlinien gemaR Anlage 1.

6 Vorgaben fiir den Datenaustausch von CAD-Daten

Bei der Ubergabe von CAD-Daten an das PKM, ist ein Kommentar zum Planinhalt vorzu-
sehen. Zur Benennung der Dateien gelten die Regeln der Dateikodierung (Anlage 1
»Plan- und Dateibezeichnung®).

CAD-Daten sind immer durch das in der GSI/FAIR-CC - CAFM-Richtlinie definierte Format
zu dokumentieren.

7 Aufgaben und Workflows

Im Zuge der Priifung und Bereitstellung von (Planungs-) Dokumenten kann es zur Erstel-
lung dokumentenspezifischer Aufgaben und Workflows im PKM kommen. Diese sind mit
Fristen versehen und werden den jeweiligen Projektbeteiligten zur Abarbeitung tber
lhre PKM-Accounts zur Verfligung gestellt.

Erteilte Aufgaben missen bei Statusanderungen vom Verantwortlichen mit einem Erle-
digungstext (Bemerkung, Kommentar) versehen werden. Zur weiteren Erlauterung sind
die zugehorigen Dateien und neu erstellten Dateiversionen mit der Aufgabe zu verkniip-
fen und im Anschluss die Aufgabe abzuschlieRen.
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8 Plan- und Dokumentenlieferlisten

Verbindlich vereinbarte Ergebnisse mussen vor der Einstellung im PKM in die bereits im
Vorfeld vom Auftragnehmer zu erstellende Plan- bzw. Dokumentenlieferliste eingetra-
gen werden.

Die Plan- und Dokumentenlieferlisten (auch Planerwartungslisten) werden vom jeweili-
gen Ersteller geméaR Vorgaben aus diesem Kommunikationshandbuch und der GSI/FAIR-
CC - CAFM-Richtlinie erstellt und gepflegt.

Hierbei sind vorausschauend Angaben zum Ergebnis, dessen Ersteller, dem geplanten
Lieferdatum und zum Dateinamen zu machen und dem betreffenden Meilenstein bzw.
Planpaket aus der Terminplanung zuzuordnen.

Die Dokumentenlisten sind im Excel-Format zu Gbergeben und alle Informationen sind
Ubereinstimmend zum PKM darzustellen, sodass die Informationen im System sowie in
der Planlieferliste exakt Ubereinstimmen. Dies gilt insbesondere fiir die vergebenen
Dateinamen gemaR den giiltigen Dateinamenskonventionen.

9 Digitale Dokumentation

Die Ubergabe der Dokumentation erfolgt nach den Vorgaben der GSI/FAIR-CC - CAFM-
Richtlinie.

Die Fristen fiir die Abgabe der Bestandsdokumentation sowie Form und zusatzliche Da-

tentibergabeformate (CD-ROM, DVD) sind der GSI/FAIR-CC - CAFM-Richtlinie zu ent-
nehmen.

Frankfurt, 20.09.2018
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Anlage 1: Legende Dateibezeichnung CAD Dokumente

Préfix Suffix
1. Stelle 2.Dis 4. Stelle 5. Stelle 6_Stelle [ 7_Stelle | 8_bis 13. Stelle 14_Stelle Dateistelle 15 - 17 18_Stelle 19. Stelle 20_bis 21. Stelle 22. Stelle 4.Stellen
Teilprojekt CAD - Plane |C] (Archiv) Phase (HOAI) Planinhalt (CAD) Sonderregelung Gebaude Typ Ebene-Detaillierung Darstellungstiefe Mafstab Blattschnitt/ Index Dateiformat
Lfd Elektro Verteilerplane
F_|FAIR gesamt CAA dichtuna (AA) I Allgemein (qem . Gewerk) Planer’ Gebaudetberareifend - keine Zuordnuna 0 Modell fentfallt nach DAC [Aufsicht Dach Allgemein (gem. Inhalt) 0 hine Kein Index (Vorabziige) pdf__]Acrobat PDF-Dokument
CAR_|Architektur (AR) [2 [Vorplanuna B / Blitzschutz [Allaemein (Unterstrich) | [DO715A | DO715A (alt: G020 ) P-Linac mit A [Ansichten E10 0 1 lattschnitt 017 Lfd Nr. EL 0_[Index 0 (zur Profuna) pit___|HPGL/2 Plotdatei
CAT | Ausfiihruna Tiire / Tore (AT) [3 [e C_[Schalplane (ehem. S) [ 115A  |GOL15A T raabe FAIR C_|[Schemata [U10 [t u10 [1:100 lattschnitt 02 / Lfd Nr. EL - “dwa__|AutoCAD Zeichnung
CBB auzeit (BB) D_|D CFT: Forderaniagen [G0418A | GO418A (alt: T108 ) HESR mit Flachenerweiteruna und D |Details [U20 [t 020 200 lattschnitt 03 / Lfd Nr. EL 9 [Index 9 (zur Prifung _dxf__|CAD-Austausch Format
CBG [Bauarund (BG) E Aufziige 702A__|GO702A (alt: T101 ) SIS 18 F__[Ubersicht U30 U30 3 [1:500 lattschnitt 04 / Lfd Nr. EL A_[indexA “dwf__|ACAD Verdffentichungsformat
CBL |Baustellenloaistik (BL) der Veraabe F 1 0704A__|GO704A (alt: GOO4A) Transfer G [Grundrisse E£05 Ebene E05 bereichsplan / LFD=01/ Bereich Sektor 1.1 000 lattschnitt 05 / Lfd Nr. EL |
CBM | Brandfallsteuermatrix (BM) bei der Veraabe G [GSIC 2 HO209A _[HO0209A (alt: G007 ) RESR/CR mit Versorqunasbereich Lageplne E1l |1 Ebene E10 (ALT) | [B Bodenplan / LFD=02 / Bereich Sektor 1.2 is | Z [indexZ
cBS E[] (Bauiiberw.) H_[Hohenplan HO307A 106 ) Transferstrecke CRIRESR zu HESR E15 Ebene E15 c /LFD=03 / Bereich Sektor 2.1 9 [Blattschnitt 99 / Lfd Nr. ELT
CBT |Baustrom / Sicherheitstechnik (BT) 9 o u. Dokument. 1 [ioL CTP: Tragwerksplanung H0417A 009 ) HESR Panda Detektor mit Elekiro E£25 Ebene £25 D Deckenplan / LFD=04 / Bereich Sektor 2.2 AA__[Blattschnitt AA (Aussenaniagen;
CEF_|Fernmelde- und IT-Anlagen (EF) 0 K Planung Allgemein HO705A 004 ) T R__|R&l Schemata E35 Ebene £35 E E 7 LFD=05 / Bereich Sekior 3.1 bis
CES [ Starkstromanlagen (ES) L Zusatzbereich | HO719A 017_1) Hauptve Nord S [schnitte E£45 ene E45 3 Flachenplan / LFD=06 / Bereich Sektor 3.2 9 NZ__|Blattschnitt NZ (Aussenanlagen
CFA [Freianlagen (FA) M 1 |(Treppen und weitere KO308A 006 ) Super-FRS v 005 ene U05 G FD=07 / Bereich Sektor 4.1 A
CFT (FT) N_[Stahibau Bauteile Bereich Rohbau| [K0314A 017 2) Hauptversorqunasaebéude Stid W[ Wirkbereiche U15 ene U15 H Horizontalschnitt / LFD=08 / Bereich Sekior 4.2 B
CGA |Gebéude- und Proze: GA P Nord) K0321A 006C ) p-bar - Taraet mit X__|Raster U25 ] /LFD=09 / Bereich Sektor 5.1 c
coL anlagen (GL) O [Zuarbeit TBaustrom / Bauzeit K0406A 050 ) APPA mit Versoraunasbereich Y__[Planstempel C qeschoBiiberareifend /LFD=10/ Bereich Sektor 5.2 D Die Zuordnug der
CHC_[Hot Cell (HC) R_[Flucht- und K0410A 103 ) T Super-FRS' ur T E£20 E20 /LFD=11/ Bereich Sektor 6.1 E ist vom
Anlagen (KA) s KO0503A 113 ) T SIS 100/300 zu B uB - E£30 E£30 Potenzialausaleich / LFD=12 / Bereich Seklor 6.2 3 Planer im Planerstandard
Anlagen (LA) T_[temporére / Shutdown / KO519A 20 ) se E uB - Decke' E£40 E£40 Auslosebereichsplan / LFD=13 G N
Anlagen (SA) U [0 KOBL7A 04 )T SIS 100/300 zu Super-FRS Target uB - Konstruktionspléine E50 E50 Nord / LFD=14
uerlschanlagen Sprinkler (SP) V. / Elektro KOB19A 12 ) Tran SIS 100/300 zu CBM P uB - Pfahle ) Oberflachen / LFD=15
Gase u. Druckluft (TG) W_[B-Plan /v K0720A 17A_) KRYO-Kompressorgebéude T uB - Treppe VNO [Ansicht Nord-Ost P Pfahii /LFD=16
CTP (TP) X K0923A 110, GO02A. GOOA) SIS 100/300 mit SIS 100/300 2([U uB - Unterziige / Uberziige VSO _|Ansicht Siid - Ost <)
[ CVA [Verkehrsanlagen mit Ingenieurbauwerken (VAY Y L0317A 0068 ) Super FRS LE-Abzweia W [SuB-Wand VSW |Ansicht Siid-West R
CvB_[Bauarube / Verbau (VB) Z |E L0321A 006A ) Super-FRS z uB - Stiltze VNW [ Ansicht Nord-West S
CVF_[Bestand GSI-FAIR (VF) L0409A 021_/KO507A) Reststoffe- und V-N U
cvM (VM) L0516A 018 ) Super-FRS Taraet mit V-W_|Westansicht v
CVX_|[Vorlagen (vVX) L060BA | LOGOBA (alt: GO14 ) NC (CBM) mit V-0_|Ostansicht W —Feinse 7 Blitzschutz Allaemein / LFD 21
CWA anlagen (WA) V-S_[Stdansicht X Brandschutz - ] /LFD 22
cwB (WB) Y /LFD=:
chnitt AA z [LFD=24
chnitt A-A. T ALT Shutdown /
chnitt A-A. B-B. C-C
chnitt A-A. B-B. C-C. D-D INFO__|LFD nur fur Bewehr
chnitt A-A. B-B. C-C. D-D. E-E
chnitt A-A. B-B. C-C. D-D. E-E. F-F
chnitt B-B
Schnitt ZZ
Taufende Nummer

*Sofern an der 6. Stelle Bewehrungsplan ausgewahit wird, dient die 18.Stelle als Auswahl der laufenden Nummer
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Seite neu

Dateirouting PKM-Ordner "Deckblatter”

1. Stelle

. Stel [ 2.bis 4. Stelle [ 5.] 6. bis 8 Stelle [9.[ 10. Stelle | 11.-15.Stelle i [16.] 17.bis 22. Stelle [23] 24. bis 31 Stelle 32] Vorgangsnummer [37.] Freitext | Dokumenteninhalt 4 Stellen
Teilprojekt | Archiv "] Ersteller — ["-] DOK-A  [DOK-Code (ehem. Dokumenteninhalt) "-"| Gebaude | -] Datum als Index (8 Stellen)| "-"|  33.bis 36. Stelle_ ["-"|

Dateiformat

Dateirouting PKM-Ordner Planung (ohne Deckblatter), Anderungsmanagement, Behérdliche Genehmigungen, Kosten, Berichte, Besprechungen, Organisation, Qualitaten - Quantitaten, Schriftverkehr, Termine, Offentlichkeitsarbeit, Vergabe / Ausschreibung, Priifergebnisse

1. Stelle [ 2.bis 4. Stelle [5.] 6.bis8.Stelle [9.] 10.Stelle | 11.-15.Stelle i [16.] 17.bis 22. Stelle [23] 24. bis 31 Stelle 32. Freitext | Dokumenteninhalt 4 Stellen
Teilprojekt | Archiv "]~ Ersteller  ["-"] ~ DOK-A  |DOK-Code (ehem. Dokumenteninhalt)] "-"] Gebaude | *-"[ Datum als Index (8 Stellen) - Dateiformat
Dateirouting PKM-Ordner "Firmenauditierung”
1 Stelle [ 2.bis 4. Stelle [5.] 6.bis 8. Stelle [9.] 10. Stelle 11.-15.Stelle i [16.] 17. bis 22. Stelle [23] 24. bis 31 Stelle 32 Vertragsbezug [36] i | BakunmEriciE: 4 Stellen
Teilprojekt | Archiv "]~ Ersteller  ["-"] ~ DOK-A  |DOK-Code (ehem. Dokumenteninhalt)] "-"] Gebaude | -] Datum als Index (8 Stellen)| "-"|  33.bis 35. Stelle ["-"|

Dateiformat

Dateirouting PKM-Ordner "Rechnungswesen und Vertragsmanagement"

1. Stelle [ 2. bis 4. Stelle [ 5.] 6.bis 8. Stelle [ 9.] 10. Stelle

11.-15.Stelle

. Stel S i [16.] 17.bis 22. Stelle [23] 24. bis 31 Stelle 32] Vertragsbezug [36.] Vorgangsnummer Ja1.] - o | Dokumenteninhalt 4 Stellen
Teilprojekt | Archiv "]~ Ersteller  ["-"] ~ DOK-A  |DOK-Code (ehem. Dokumenteninhalt)] "-"] Gebaude [ "-"| Datum als Index (8 Stellen) "-"[ 33.bis 35. Stelle "] 37. bis 40. Stelle

ALl

Dateiformat
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Vergabeeinheiten Kostengruppen Leistungsphase Dokument Mehrfachauswahl Gebaude
VE_100-001 (nord. 100 [100 470470 1 ifische und ver Anlagen [ Bedarfsplanung DO715A
VE_200-001 im Bereich des 110 [110Gr i t 471]471 Kiic ische Anlagen 1 G0418A
VE_200-002__|Planung, und fir die Umlegung des der GSI 120 [120Gr i ) 472|472 Wascherei-, Reinigungs- und Anlagen 2 Vorplanung G0702A
VE_200-003 | Planung und Bau einer A400 121|121 Ver i 473]473 Medi Medizin- und labortechnische Anlagen 3 G0704A
VE_200-004__|Strom - fiir B3/Nordl. Baustrae 122|122 Geri ihre: 473|473 Medi Medizin- und labor Anlagen 4 H0209A
VE_200-005 |t der g fir die Leertrasse - 110 kv 123 [123 i 474|474 Feuerldschanlagen 5 HO307A
VE_200-220 _|RUB - Wartung der Anlage 129|129 Sonstiges zur KG 120 472|472 Wascherei-, Reini - und Anlagen 6 der Vergabe H0417A
VE_300-001 _|Weitere 124|124 Grunderwerbsteuer 475]475 Prozesswarme-, kilte- und 7 bei der Vergabe HO705A
VE_300-002 FAIR 125|125 Untersuchungen 476|476 Weitere ifische Anlagen 8 ol HO719A
VE_300-003 g von 126|126 Wertermittlunge 477]477 Verfahre: Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase 9 Objektbetreuung u. Dokument. K0308A
VE_300-004 Anbindung der Baustelle 127|127 i ihren 478|478 Verfahr ische Anlagen, F ffe, Wertstoffe und Abfélle 10 K0314A
VE_300-005 g von /1nnere 128|128 Bodenordnung 479|479 Sonstiges zur KG 470 K0321A
VE_300-006 _|Innere (BBK) 129|129 Sonstiges zur KG 120 480[480 Gebéude- und K0406A
VE_300-008 130|130 Rechte Dritter 481]481 Automationseinrichtungen K0410A
VE_300-009 Fui- und Radweg 131|131 Abfi 482|482 Schaltschrénke, Automationsschwerpunkte K0503A
VE_300-010 _|Analytik Grund- und 132|132 Abldsen dinglicher Rechte 483]483 Automati KO519A
VE_300-011 gieversorgung 139|139 Sonstiges zur KG 130 481]481 Automationseinrichtungen KO0617A
VE_300-012__|Kran zum Umsetzen von 200|200 Vorberei 4841484 Kabel, Leitungen und Ver KO0619A
VE_300-013__|Wartung 2019 - 2023 210|210 Herrichten 485[485 D KO0720A
VE_300-014 211|211 Sicher 489|489 Sonstiges zur KG 480 K0923A
VE_300-015 212|212 Abbr 490]490 Sonstige fiir technische Anlagen L0317A
VE_300-019 fiir mit 630-kVA- vom 24.10.2017 213 [213Alt itigung 491[491 L0321A
VE_300-020 _|Reparatur der GWM M20_T 214|214 Herrichten der Gela fliche 492]492 Geriiste L0409A
VE_300-021 - Interim fiir PS 215|215 Kampfmit 493]493 Sicher L0516A
VE_300-023 | Baustrom Interim ab 07/2014 216|216 Kulturhistorische Funde 494[494 Abbr L0608A
VE_300-024__|Baustrom Container PS 2015 219|219 Sonstiges zur KG 210 495[495 Gebaudelibergreifend - keine Zuordnung
VE_300-025__|Baugrube Nord (ABN) 220|220 Gffentliche ErschlieRung 496|496 Materialentsorgung

VE_300-026 | Erweiterter Rohbau Nord (PRN) 221|221 Abwasser: ing 497|497 Zusatzliche

VE_300-027 (z8L) 222|222 Wasserversorgu 498|498 Provisorische technische Anlagen

VE_300-028 2) 223|223 499|499 Sonstiges zur KG 490

VE_300-028a 1) (TAG) 224|224 Fernwérmeversorgung 500]500 und Freiflichen

VE_300-029 _|Baustrom und (GAT) 225 2255t 510/510 Erdbau

VE_300-031 | Erweiterter Rohbau Siid (ZRS) 226 226 T 511[511 ¢

VE_300-033 (Hlle) 227|227 Verkehrserschliel 511[511 Herstellu

VE_300-034 _|D: und (Hillle) - Nord 228|228 512]512 Umschlie

VE_300-035 | Trockenbau- und (Ausbau) - Nord 229|229 Sonstiges zur KG 220 513]513 Wasserhaltung

VE_300-037 i 230 [230 Nidl liche 514|514 Vortrieb

VE_300-038__|Innentirren 240|240 Ausglei und -abgaben 519519 Sonstiges zur KG 510

VE_300-039 _|D: und (Hillle) - Stid 241 [241A 520]520 Griindung, Unterbau

VE_300-040 | Temporéire 242|242 A 521521 Baugrundverbesserung

VE_300-041 | Trockenbau- und (Ausbau) - Siid 249|249 Sonstiges zur KG 240 522|522 Gr und ten

VE_300-042 250|250 523]523 Griindun

VE_300-043 (Ausbau) - 251|251 Bauliche 524524 Abdi und

VE_300-044 252|252 Organisatorische 525525 Drénagen

VE_300-046 259|259 Sonstiges zur KG 250 529529 Sonstiges zur KG 520

VE_300-099 _|Fracht 300|300 Bauwerk — Baukonstruktionen 530]530 Oberbau, Deckschicht

VE_400-001 _|Liiftung - AP1 310|310 Baugrube/Erdbau 531[531 Wege

VE_400-003 | Sanitér/ Technische Gase - APL 311|311 Herstellung 532]532 StraBen

VE_400-004 - APL (MIA) 312|312 Um: 533533 Platze, Hofe, Terrassen

VE_400-005 | Warme/ Kalte - AP1 313|313 Wasserhaltung 534534 Stellplitze

VE_400-006 i 314|314 Vortrieb 535535 Sportplatzflachen

VE_400-008 - (AXX) 319|319 Sonstiges zur KG 310 536536 Spielplatzflachen

VE_400-009 - (RFR) 320|320 Griindung, Unterbau 537|537 Glei

VE_400-010 _|Liiftung - AP2 321|321 Baugrundverbesserung 538538 Flugplatzflichen

VE_400-011 Anlagen - AP2 322|322 Flachgr und ten 539]539 Sonstiges zur KG 530

VE_400-012 - AP2 323|323 Tiefg 540|540 Baukonstruktionen

VE_400-013 | Sanitér/ Technische Gase - AP2 322|322 Flachgr und ten 541[541 Einfriedungen

VE_400-014 - AP2 324|324 Griindungsbeldg 542542 Schutzkonstruktionen

VE_400-015 | Warme/ Kalte - AP2 325|325 Abdichtungen und 543]543 ionen

VE_400-021 und D; 326|326 Drénagen 544|544 Rampen, Treppen, Tribiinen

VE_400-022 Anlagen - Nord 1 320|329 Sonstiges zur KG 320 545545 Uberdachi

VE_400-023 Anlagen - Nord 2 & Sid 330 330 Vertikale Baukonstruktionen, auRen 546546 Stege

VE_400-024 331|331 Tragende AuBen: 547]547 Kanal- und Schachtkonstruktionen

VE_400-027 - APL 332|332 Nichttragende Al 548]548 Wasserbecken

VE_400-028 333|333 Auls en 549549 Sonstiges zur KG 540

VE_400-499 | Vertrag uber IT-Leistungen iterung der Lizenzen und Support sowie weiterer IT-Di 334|334 550]550 Technische Anlagen

VE_500-001 _|Fall- und 335|335 AuBenwandbeklei auBen 551]551 Abwasseranlagen

VE_500-002 g von entlang der Baustrae 336|336 AuBenwandbeklei innen 552|552

VE_500-003 BaustraBe und i A3 337|337 te uktionen 553]553 Anlagen fiir Gase und Fli

VE_500-004 _|Lieferung 338|338 Lichtschutz zur KG 330 554|554 War

VE_500-005__ | Aufhangen von 339|339 Sonstiges zur KG 330 555555 ische Anlagen

VE_500-006 340 [340Inn Vertikale Baukonstruktionen, innen 556] 556 Elektrische Anlagen

VE_500-007 GSI - Abbau 341|341 Tragende 557)557 i , sicherheits- und infor Anlagen,

VE_500-008 g Amphibi entlang der : ibi Sud: 342|342 Nid 558558 Nutzungsspezifische Anlagen

VE_500-009 M14 343|343 Innenstiitzen 559559 Sonstiges zur KG 550

VE_500-010 entlang des Bauzauns 344|344 560/ 560 in und Freiflachen

VE_500-012__|L und Bewi Oberboden 345|345 Innenwandbeklei 561[561 Allgemeine Einbauten

VE_500-013 vom 14.09.2018 346|346 te Inr uktionen 562|562 i

VE_500-014 | Vertrag zur Di von von 2017 347|347 Lichtschutz zur KG 340 563]563 Ori gs- und Informati

VE_500-015 Gehweg zur (GSI Wald) 349|349 Sonstiges zur KG 340 569569 Sonstiges zur KG 560

VE_500-016 Unterbau i FAR 350|350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 580|580 Wasserflachen

VE_500-017 |t i A3, M14 und (Q1/2014) 351 351D uktil 581[581

VE_500-018 _| Stegzaun - Zauntrasse GS|-Gelande 352 352D 582|582 Abdichtu

VE_500-019 einer 353 353D 583]583

VE_500-020 | Stegzaun GSI-Gelande 354|354 Deckenbekleidungen 589589 Sonstiges zur KG 580

VE_500-021 |t 2014 - L und 355|355 Elel te Deckenkonstruktionen 570]570 Vegetatio

VE_500-022 350|359 Sonstiges zur KG 350 571[571 Vegetati beitung

VE_500-023 nach am 28.07.2015 360|360 Dacher 571[571 Vegetati beitung

VE_500-024 361|361 Dachkonstruktionen 572572 Sicher i

VE_500-025 auRere Baustrae 362|362 Dacl 573573 Pflanzflac]

VE_500-026 inri 363|363 Dacl 574|574 Rasen- und Saatflachen

VE_500-027 364 |364D 579|579 Sonstiges zur KG 570

VE_500-028 | Restrodung Trafo-Feld CD/2 365|365 te Dachkonstruktionen 590]590 Sonstige fiir AuBenanlagen und Freifléichen

VE_500-028a_|O| 366|366 Lichtschutz zur KG 360 591[591

VE_500-029 369|369 Sonstiges zur KG 360 502|592 Geriiste

VE_500-034 370|370 Infrastrukturanlagen 593593 Sicher

VE_500-035 StraRen, Wege, Plétze 371|371 Anlagen fiir den StraBenverkehr 594]594 Abbr

VE_500-533 (Lws) 372|372 Anlagen fiir den Schienenverkehr 595[595 ungen

VE_500-534 373|373 Anlagen fiir den Flugverkehr 596|596 Mater ing

VE_500-594 | Riickbau Zaun und ium 374|374 Anlagen des Wasserbaus 507|597 zuséitzliche

VE_700-100 375|375 Anlagen der Abwasserentsorgung 598598 Provisorische und Freiflachen

VE_700-110 ( igkeit FAIR GmbH) 376|376 Anlagen der Wasserversorgung 599599 Sonstiges zur KG 590

VE_700-115 inbarung mit dem HBM vom 14.03.2012/09.03.2012 - L (VOB, VOL und VOF) 377|377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung 600]600 Ausstattung und Kunstwerke

VE_700-120 378|378 Anlagen der Abfallentsorgung 600]600 Ausstattung und Kunstwerke

VE_700-125 2u Verg: agen bzg. 379|379 Sonstiges zur KG 370 610/610 All

VE_700-130 _|wasserrechtliche Begleitung 380|380 Baukonstruktive Einbauten 620]620 Besondere Ausstattung

VE_700-190 Beratung 381 |381All Einbauten 630]630 Informationstechnische Ausstattung

VE_700-305__|Baugrube Planung 382|382 Besondere Einbauten 690/ 690 Sonstige Ausstattung

VE_700-310 383|383 Landscl ische Einbauten 640]640 Kiinstlerische Ausstattung

VE_700-315 [T ( FAIR) 384|384 Einbauten 641[641 K

VE_700-316 [T sis18 385|385 Einl in Konstruktionen des Ingenieurbaus 642|642 Kiinstlerische Gestaltung des Bauwerks

VE_700-317 [T fr mobilie und mobile 386|386 Or gs- und Infor 643643 Kiinstlerische der und Freiflichen

VE_700-320 _|Planung i - it FAIR 387|387 Schut 649|649 Sonstiges zur KG 640

VE_700-350 | Planung Fernmelde- und Anlagen (. igkeit FAIR) 389|389 Sonstiges zur KG 380 700/ 700 Baunebe:

VE_700-351 | Planung Fernmelde- und Anlagen 390|390 Sonstige fiir Baukonstruktionen 710]710 Bauherre;

VE_700-352__| Planung Fernmelde- und i Anlagen ab LPH 6 391|391 711|711

VE_700-355 _|U Unterlagen - im Rahmen Insolvenz SIG 392|392 Geriiste 712|712 Bedarfsplanung

VE_700-356 of i Anlagen, Technische Gase und Druckluft sowie Anlagen und 393|393 Sicher 713]713 g

VE_700-357 | Planung Kaltetechn. Anlagen, techn. Gase, Druckluft u. Prozesskalte (Lph 3-5 Interim) 394|394 Abbr 714714 Sicherheits- und ion
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Vergabeeinheiten Kostengruppen Leistungsphase Dokument | | Mehrfachauswahl Gebzude |
VE_700-358 Los 1_| und 395 395 715|715 Vergabeverfahren
VE_700-359 |Los 2_| und 396|396 Materialentsorgung 719|719 Sonstiges zur KG 710
VE_700-360 | Planung L Anlagen (: FAIR GmbH) 397|397 Zusitzliche 720|720 Vorbereitung der Objel
VE_700-361 RLT Lufttechnik ab 2016 398 398 Provisorische Baukonstruktionen 721)721 Untersuchungen
VE_700-365 | Planung Anlagen und ( FAIR) 399|399 Sonstiges zur KG 390 722722 Wertermi
VE_700-370 | Planung Gebaude- und 400|400 Bauwerk — Technische Anlagen 723|723 iche Leistungen
VE_700-371 - Uberpriifen Unterlagen 410 |410 Abwasser-, Wasser-, 724|724 Landsc i Leistungen
VE_700-372 Gebaude- u Lph3ff 411 411 Abwasseranlagen 725|725 Wettbewerbe
VE_700-375 | Planung ( FAIR) 412 [412 729]729 Sonstiges zur KG 720
VE_700-380 Planung (: FAIR) 413 413 730{730 Obj
VE_700-391 und Kabelrouting 419 419 Sonstiges zur KG 410 731|731 Gebéude und
VE_700-400 Architektur 420 420 Wérm 732|732 Freianlag
VE_700-401 | HOAL P 9 421|421 War 731|731 Gebéude und
VE_700-402 422 422 Wirmeverteilnetze 733]733 i ke
VE_700-403 Beratung fiir die 423 423 i 734|734 Verkehrs:
VE_700-404 424 424 Verkehrsheizflacl 741|741 Tragwer
VE_700-405 LVs 229|429 Sonstiges zur KG 420 742|742 Technische Ausriistung
VE_700-410 - FAIR 430 430 i Anlagen 739|739 Sonstiges zur KG 730
VE_700-411 Leistungen - VOF2013 FAIR 431 431 L 740|740 Fachplant
VE_700-415 und (: it FAIR) 432 432 Tei 743|743 i
VE_700-420 Planung Lph3-5 433 433 Kli 743|743
VE_700-425 ische Begleitung 434 [434K 744|744 Geotechnil
VE_700-426 und Vergabe "Betrieb der 439|439 Sonstiges zur KG 430 745|745 Ingenieurvermessung
VE_700-430 440 440 Elektrische Anlagen 746|746 Lichttechnik, Tageslichttechnik
VE_700-435 2010/11 441 441 Hoch- und Mit lagen 747|747 Brandsch
VE_700-440 [e] 442 442 Ei 714|714 Sicherheits- und i dination
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Anlage 2
zum Kommunikationshandbuch

Vereinbarung uber Teilnahme am
ProjektkommunikationsManage-
ment (PKM)

Der Auftraggeber (nachfolgend ,AG") beabsichtigt, sich
bei der Abwicklung seines Bauvorhabens eines Projekt-
KommunikationsManagement-Systems (,PKM®“) zu be-
dienen. Dieses PKM ermdglicht die Kommunikation und
den Zugriff auf Informationen und Unterlagen fiir das
Bauvorhaben Uber das Internet. Diese Art der Projekt-
kommunikation ist nur méglich, wenn alle Beteiligten die
nachfolgenden grundlegenden Rahmenbedingungen
beachten, die Bestandteil des Vertragsverhaltnisses zwi-
schen dem AG und dem Vertragspartner (nachfolgend
WNPY) sind.

1. Diese Regelungen Uber die Teilnahme am PKM
lassen etwaige Rechte und Pflichten aus weiteren
Vereinbarungen zwischen AG und VP zum Bau-
vorhaben (z.B. Architektenvertrag, sonstige Werk-
vertrage) unberihrt. Durch diese Regelungen wer-
den keine Anspriiche des VP begriindet. Ein An-
spruch des VP auf Teilnahme am PKM besteht
nicht.

2. Der VP wird das PKM grundsatzlich zum Planaus-
tausch, zur Kommunikation und Information nur im
Rahmen des Bauvorhabens nutzen und sich an
die projektspezifischen Regeln zur Kommunikation
(=2 Kommunikationshandbuch) in der jeweils aktu-
ellen Version halten.

3. Der VP tragt die Kosten fiir a) die Herstellung der
erforderlichen  Telekommunikationsverbindungen
mit den PKM-Servern, und b) die Beschaffung der
Hardwareumgebung zur Kommunikation mit dem
PKM-System, und c) die hierflr erforderliche Soft-
ware. Der VP tragt dafir Sorge, dass folgende An-
forderungen bei ihm erfillt sind:

- Die Endbenutzer missen Uber einen ausrei-
chend schnellen Internetzugang verfiigen. Fir
bis zu 5 Nutzer wird mindestens eine DSL-
1000 Anbindung empfohlen. Fur groRere Nut-
zeranzahlen wird die Verwendung von sym-
metrischen Standleitungen ab 2Mbit empfoh-
len

- Sofern der Internetzugang Uber einen Proxy-
server erfolgt, muss dieser in der Lage sein
verschlisselte Verbindungen (SSL, HTTPS)
fehlerfrei zu unterstitzen

- Es werden bei Vertragsabschluss folgende ak-
tuelle Versionen von Internetbrowsern durch
das PKM unterstitzt: Internet Explorer ab der
Version 10, sowie Mozilla Firefox und Google
Chrome in der jeweils aktuellen Version, wel-

che automatisch durch die Anbieter zur Verfi-
gung gestellt werden.

- Es muss das Up- und Downloaden von Datei-
en Uber HTTPs von der eigenen Firewall des
AG bzw. der Mitbenutzer gestattet sein.

- Zur Ansicht von PDF Dokumenten, welche
vom System erzeugt werden, wird ein Adobe
Acrobat Reader benotigt, der bei
www.adobe.de bezogen werden kann.

Der AG hat keinen Einfluss auf die Datenubertra-
gung im Internet und schuldet daher auch nicht
und Ubernimmt keinerlei Verantwortung fir die
Verfligbarkeit, Zuverlassigkeit und Qualitat von Te-
lekommunikationsnetzen, Datennetzen oder tech-
nischen Einrichtungen Dritter. Bei vollstandigen
oder teilweisen Ausfallen des PKM wegen einer
auBerhalb des EinfluBbereiches des AG liegenden
Stérung besteht kein Anspruch auf Erstattung von
Schaden, Aufwendungen oder etwaigen Vergi-
tungen gegen den AG.

Die PKM-Server werden grundséatzlich an 365 Ta-
gen im Jahr 24 Stunden betrieben. Die geschulde-
te Verflgbarkeit von Software, Server und Leitung
betragt auf das Kalenderjahr berechnet 98,8%.
Geplante und dem AG rechtzeitig vorab mitgeteilte
Wartungsarbeiten sowie Ausfallzeiten die nicht
vom AG und seinen Erfilllungsgehilfen verschuldet
sind, gehen nicht zu Lasten des AG in die Berech-
nung der Verfligbarkeit ein.

Die Durchflihrung geplanter Wartungsmafnahmen
(i.d.R. Updates der Software) erfolgt normaler-
weise Donnerstag ab 20:00 Uhr. Umfangreiche
WartungsmaRnahmen koénnen auch in der Zeit
zwischen Freitag 20:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr
erfolgen. Ausnahmen sind in dringenden Fallen
nach Vorankindigung mdglich. Die Vorankindi-
gung erfolgt zwei Tage vor der Durchfiihrung der
jeweiligen Wartungsarbeiten.

Auf der Plattform selbst sind die Daten durch Zu-
griffsrechte geschitzt. Das PKM steht nur berech-
tigten Nutzern zur Verfiigung. Die Teilnahme am
PKM setzt die Eingabe eines Passwortes voraus,
welches mit Erstellung des Accounts vergeben
wird. Zu diesem Zweck werden auf Vorschlag
durch den AG und den VP die Zugriffsrechte fest-
gelegt, mit denen die benannten Mitarbeiter oder
Subunternehmer des VP (nachfolgende seine
JMitbenutzer”) Uber das PKM Daten einstellen, ge-
nerieren oder abfragen kénnen. Der VP hat si-
cherzustellen, dass die Speicherung und Verarbei-
tung der zuvor genannten Daten im Rahmen des
PKM durch andere berechtigte Nutzer legal mog-
lich ist.

Etwaige Anderungen der Daten zu dem VP oder
dessen Mitbenutzern sind dem AG sofort schriftlich
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mitzuteilen. Falls Angaben zu Mitbenutzern des
VP nicht mehr aktuell, unzutreffend, ungenau oder
unvollstandig sind, kann der AG die Registrierung
der betroffenen Mitbenutzer bis zur Richtigstellung
sperren.

Der AG ist jeweils berechtigt, nicht aber verpflich-
tet, die vom VP oder den vom VP benannten Mit-
benutzern eingestellten oder Ubermittelten Daten
und sonstigen Informationen auf ihre Rechtmagig-
keit und/oder Virenfreiheit zu Gberprifen. Falls hie-
ran vernlinftige Zweifel bestehen, darf der AG die-
se Daten und Informationen deaktivieren oder sie
nicht in das PKM einstellen. Uber eine solche Akti-
on ist der VP unter Angabe der Griinde unverzig-
lich zu unterrichten.

Der VP ist fiir die Nutzung des PKM durch Dritte in
gleicher Weise verantwortlich, wie fiir die eigene
Nutzung, sofern diese Nutzung mittels Benutzer-
kennung und Passwort des VP oder einer seiner
Mitbenutzer erfolgte, es sei denn, der VP weist
nach, dass er die unbefugte Nutzung nicht zu ver-
treten hat. Der VP hat sicherzustellen, dass die
Verpflichtungen nach Ziffer 8 — 17 auch von den
von ihm benannten Mitbenutzern beachtet werden.
Fir das Verhalten dieser Mitbenutzer ist - aulRer
bei sittenwidrigem Zusammenwirken mit dem AG —
im Verhaltnis zum AG allein der VP verantwortlich.

Der AG hat auf Grund seiner Vereinbarung mit
dem Anbieter des PKM bestimmte Regelungen bei
der Nutzung des PKM zu beachten und hat dafir
Sorge zu tragen, dass diese Regelungen auch
durch weitere Nutzer, wie z.B. den VP, beachtet
werden. Der VP erkennt die nachfolgenden Rege-
lungen aus den betrieblichen Rahmenbedingun-
gen fir die Teilnahme am PKM als auch flr sich
verbindlich an. Der VP ist verpflichtet und ver-
pflichtet auch seine Mitbenutzer

- die jeweilige Benutzerkennung und das jewei-
lige Passwort Dritten nicht zuganglich zu ma-
chen und diese vor dem Zugriff durch Dritte
geschitzt aufzubewahren, sowie ihre Benut-
zerkennung und ihr Passwort unverzuglich zu
andern bzw. vom AG éandern zu lassen, wenn
Anlass zu der Annahme besteht, dass Dritte
davon Kenntnis erlangt haben

- alle erforderlichen technischen Malnahmen zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Inter-
net-Sicherheit dem jeweils aktuellen Stand der
Technik genugt

- die gesetzlichen Bestimmungen - insbesonde-
re bezuglich des Datenschutzes - einzuhalten

- keine digitalen Daten oder sonstigen Informa-
tionen zu verwenden oder zu Ubermitteln bzw.
in das PKM einzustellen, die Computerviren
enthalten oder in anderer Weise geeignet sind,
technische Einrichtungen, Software oder Da-

12.

13.

ten vom AG, Administratoren, anderen Mitbe-
nutzern oder Dritten zu beeintrachtigen, zu
andern oder zu zerstoren

- keine technischen Einrichtungen oder Soft-
ware einzusetzen oder Inhalte, Daten oder
sonstige Informationen in das PKM einzustel-
len, durch die Urheberrechte, Markenrechte,
gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rech-
te des AG, anderer Nutzer oder von Dritten
verletzt werden

- keine Inhalte, Daten oder sonstige Informatio-
nen in das PKM einzustellen oder auf solche
Informationen hinzuweisen oder Verbindungen
zu Seiten mit solchen Informationen bereitzu-
stellen (z.B. durch Hyperlinks), die rechts- oder
sittenwidrig sind oder das Ansehen des AG,
anderer Mitbenutzer oder Dritter schadigen
kénnen

Der VP wird seinen Mitbenutzern entsprechende
Pflichten auferlegen, und zwar auch zu Gunsten
des AG.

Der VP ist verpflichtet, den AG von allen Scha-
densersatz- und/oder Aufwendungsersatzanspru-
chen freizustellen, welche gegen den AG wegen
schuldhafter VerstoRe des VP gegen die Verpflich-
tungen der Ziffer 11 geltend gemacht werden, so-
wie dem AG damit verbundene Schaden zu erset-
zen. Entsprechendes gilt (i) fur schuldhafte Ver-
stoRe der vom VP benannten Mitbenutzer sowie
(i) far die Freistellung von Anspriichen aus
schuldhaften Zuwiderhandlungen des VP oder
seiner Mitbenutzer.

Fir den Fall, dass der VP gegen eine dieser Ver-
pflichtungen in Ziff. 11 Spiegelstrich 3-6 verstoft,
ist der AG berechtigt, die vom VP (ibermittelten
oder eingestellten Daten und sonstigen Informati-
onen bis zur Beseitigung des VerstoRes deaktivie-
ren zu lassen. Das gleiche Recht hat der AG,
wenn er damit gerichtlichen Entscheidungen nach-
kommt oder Anordnungen staatlicher Behdrden
folgt. Der AG ist ferner zu voriibergehenden Deak-
tivierung von Daten und sonstigen Informationen
des VP berechtigt, wenn er wegen dieser vom VP
eingestellten Daten oder Informationen von einem
Dritten abgemahnt wird — es sei denn die Abmah-
nung ist offensichtlich unbegrindet — oder eine
staatliche Behoérde Emmittlungen fihrt; die Sper-
rung ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkraf-
tet oder die Ermittlungen ohne Sperrungsverfu-
gung beendet sind. Der VP wird uber die Sperrung
der Daten unter Angaben der Griinde unverziglich
unterrichtet. Die vorstehenden Regelungen gelten
entsprechend fir VerstéRe durch Mitbenutzer oder
Ermittlungen wegen des Verhaltens von Mitbenut-
zern. Etwaige weitergehende Rechte oder Anspru-
che des AG bleiben unberihrt.
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Jeder Nutzer ist flr die Daten und Informationen,
die von ihm in das PKM eingestellt oder zur Ein-
stellung Ubermittelt werden, selbst verantwortlich.

Den AG trifft keine Pflicht, die vom VP eingestell-
ten oder Ubermittelten Daten oder sonstigen In-
formationen des VP und seiner Mitbenutzer zu
Uberpriifen und festzustellen, ob sie rechts- oder
sittenwidrig sind. Die Uberpriifung von deren Rich-
tigkeit, RechtmaRBigkeit, Vollstandigkeit und noch
bestehender Aktualitat obliegt allein dem VP. So-
weit der VP Dritten die Nutzung des PKM ermd&g-
licht, wird er diesen entsprechende Obliegenheiten
auferlegen. Erhédlt der AG positive Kenntnis von
der Rechtswidrigkeit bestimmter in das PKM ein-
gestellter Daten oder sonstiger Informationen, wird
er diese unverzlglich entfernen oder dafiir sorgen,
dass diese nicht mehr zuganglich sind.

Das PKM ist nicht zur Abwicklung unmittelbar ver-
tragsrelevanten Schriftverkehrs gemafl den Form-
vorschriften nach § 126 und 127 BGB vorgesehen.
Daten des PKM reichen im Streitfall moglicher-
weise nicht als Nachweis fur den Zugang bei Mit-
benutzern des Systems aus.

Erkennt der VP eine Stérung des PKM wird er un-
verzlglich, spatestens innerhalb von 2 Wochen,
diese Stérung unter Angabe der konkreten Sto-
relemente sowie etwaige Fehlermeldungen des
PKM-Systems an den AG melden, damit dieser
angemessene MaRnahmen ergreifen kann, um die
Stérung zu beseitigen.

Die Laufzeit dieser Vereinbarung bestimmt sich
nach der Laufzeit des Vertrags zwischen dem AG
und dem Anbieter zur Erbringung des PKM. Mit
Beendigung jenes Vertrags endet automatisch
auch die vorliegende Vereinbarung, ohne dass es
einer Kiindigung bedarf.

Stand 17.11.2016
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