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Referenzen
Referenz 1: CAD-Dateibenennung

Referenz 2: Alphanumerische Dateibenennung

Referenz 3: Information zum vertragsrelevanten Schriftverkehr

Referenz 4: Teilnahmebedingungen PKM

Referenz 5: Vorlage Deckblatter

Referenz 6: Vorlage Inhaltsverzeichnis

Referenz 7: Vorlage Ordnerriicken

Referenz 8: Vorlage Trennstreifen

Referenz 9: Ansichtspunkt-Benennung im 3D-Modell

Notiz: Zur Sichtung der aufgelisteten Referenzen klicken Sie auf den jeweiligen Link. Anschlie-
Bend wird die aktuelle Version der Referenz als PKM-Download gestartet.
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1 Einleitung und Uberblick

Die FAIR GmbH (Auftraggeber) setzt zur Optimierung der Kommunikation und zur Dokumen-
tation das Projekt-Kommunikations-Management-System (PKM) sowie die Planungsdaten-
bank (PDB) fur die Planungskoordination und Ablage von projektspezifischen Dokumenten
ein.

Das PKM ist eine internetbasierte Projektplattform fir einen geschlossenen Benutzerkreis,
Uber die Kommunikationen im Projekt von allen Projektbeteiligten abgewickelt werden. Alle
Informationen fur das Projekt liegen auf diesem zentralen PKM-Server. Dokumente und
Nachrichten kdnnen auf verschiedenen Kommunikationskanalen geliefert und verteilt wer-
den.

Das PKM ermdglicht dem Auftraggeber (AG) sowie jedem Benutzer, abhangig von seinen
spezifischen Zugriffsrechten, die Recherche und dokumentarische Auswertung aller selbst-
erzeugten und aller ihm zugénglich gemachten Daten und Informationen. Es kdnnen zu
PKM-externen Dokumentationszwecken gezielte Auswertungen und Ausziige aus den Pro-
jektdaten erstellt werden. Das PKM kann auch utber die Projektlaufzeit hinaus als Dokumen-
tations- und Recherchequelle genutzt werden.

Die PDB ist eine fur das Projekt angepasste Datenbank-Anwendung (PIT-FM). Die techni-
sche Infrastruktur - also Datenbanken, File- Citrix- und Web-Server werden vom AG bereit-
gestellt. Die Anwendung ist innerhalb des Netzwerks des AGs verfligbar. Der Zugriff erfolgt
Uber Citrix-Ressourcen oder Giber Computer des AGs.

Die Computer sind Uber eine Secure Shell Verbindung (SSH-Verbindung) erreichbar und
Uber Remote bedienbar. Die SSH-Verbindung ist ein Netzwerk-Protokoll fiir eine verschlis-
selte Verbindung zwischen zwei Computern. Die Citrix-Ressourcen sind Uber entsprechende
Citrix-Anwendung erreichbar.

Ein benutzerbasiertes Rechtesystem in der PDB regelt den Zugriff auf die einzelnen PDB-
Funktionenbereiche, zum Beispiel Flachenmanagement, Mangelmanagement, Anlagenver-
waltung.

Die Datenbankserver (PKM / PDB) sind fir den gesamten projektrelevanten Datenaus-
tausch, unter Beachtung der nachfolgenden Regeln, von allen Projektbeteiligten Uber die
gesamte Projektdauer zu verwenden. Die Dokumente missen eigenverantwortlich von allen
Projektbeteiligten ausgetauscht werden.

Es gibt ein 3D-Modell pro Gebaude. Die 3D-Modelle der Gebaude werden innerhalb der Inf-
rastruktur des AGs bereitgestellt und sind lber das eingebundene Laufwerk ,Aktuelle 3D
Modelle (I:)* in den Computern des AGs zu finden. Die 3D-Modelle werden aus den CAD-
Dateien der Planungsbeteiligten automatisiert zusammengestellt.
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2 Rechte und Pflichten

Gesetzlich und vertraglich festgelegte Rechte und Pflichten der Projektbeteiligten dndern
sich nicht durch den Einsatz von PKM und PDB; auch nicht durch die hier festgelegten Re-
geln zur Kommunikation.

Alle ausschreibenden Stellen sowie (Fach-)Planer bzw. ausfihrende Firmen mussen
dafir Sorge tragen, dass das Kommunikationshandbuch in allen Vertrégen - auch hin-
sichtlich eingesetzter Subunternehmer - Vertragsbestandteil wird.

Die Regeln zur Kommunikation in diesem Kommunikationshandbuch sind fir alle eingebun-
denen Projektbeteiligten in der jeweils aktuellen Version bindend.

Der AG ist mit einer Ankindigungsfrist von einer Woche jederzeit berechtigt von dem Doku-
mentenaustausch per PKM zu einem anderen Dokumentenaustausch zu wechseln. Dieser
Wechsel kann vom AG auch nur in Teilen, z.B. fir einzelne Dokumentenarten oder Work-
flows, festgelegt werden.

Der Auftragnehmer (AN) ist nicht berechtigt, wegen eines solchen Wechsels eine zuséatzliche
Vergutung zu verlangen. Dies ist mit der vereinbarten Vergitung des ANs abgegolten.

Nach Auftragsvergabe werden die benannten verantwortlichen Mitarbeiter des ANs, durch
eine einmalige Schulung zum projektspezifischen Umgang entsprechend in die Nutzung /
Bedienung des PKM und der PDB vom AG eingewiesen. Diese eingewiesenen Mitarbeiter
des ANs sind zustandig fir die Schulung / Einweisung der eigenen Mitarbeiter sowie fur die
verantwortlichen Mitarbeiter seiner Subunternehmer.

Der AN benennt zu Projektbeginn seiner Leistung einen Mitarbeiter, welcher fir die Einstel-
lung und Ubergabe der Dokumentation in das PKM und die PDB auf Seiten des ANs verant-
wortlich ist. Dieser Mitarbeiter beantragt auch den Zugriff weiterer Mitarbeiter.

Jeder Projektbeteiligte ist eigenverantwortlich fiir den Datenaustausch im Projekt. Die Teil-
nahmebedingungen fiir das PKM sind der Referenz 4 ,Teilnahmebedingungen PKM* zu ent-
nehmen. Durch die erforderliche Zusammenarbeit der Projektbeteiligten und dem damit ver-
bundenem Datenaustausch und der Ablage im PKM und in der PDB ergeben sich Pflichten
zum Bereitstellen von Informationen und Pflichten zum Abholen von Informationen.

2.1 Bereitstellen von Informationen

Ziel der Einfihrung des PKM und der PDB ist es den Datenaustausch und den jederzeitigen
Zugriff auf alle zugelassenen projektrelevanten, aktuellen Dokumente und Unterlagen zu
schaffen. Jeder Projektbeteiligte ist verpflichtet, samtliche von ihm erstellten und / oder ver-
traglich geschuldeten Unterlagen, (u.a. insbesondere vertragsrelevanten Schriftverkehr (sie-
he Referenz 3 ,Information zum vertragsrelevanten Schriftverkehr), Planungsergebnisse,
Berechnungen, Gutachten, Protokolle, Bautagebicher, Entscheidungsvorlagen, Behinde-
rungsanzeigen, Mangelabmeldungen und Rechnungen) termingerecht, selbststandig und
unaufgefordert entsprechend den spezifischen Regelungen das PKM bzw. in die PDB zu
stellen.
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Dabei muss jeder einzustellende CAD-Plan und jedes Dokument mit dem richtigen Dateina-
men codiert werden (siehe Referenz 1 ,CAD-Dateibenennung” und Referenz 2 ,Alphanume-
rische Dateibenennung®). Innerhalb der alphanumerischen Dateibenennung kann das Feld
,Freitext” verwendet werden, um in diesem ,Klartext® auf den Inhalt des Dokumentes zu ver-
weisen. Die Angaben beim Einstellen der Dokumente wie z.B. Projektphase, Kostengruppe
und Geb&ude sind in die sogenannten Meta-Datenfelder zwingend erforderlich auszuwéahlen.

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, Dateien nach den Vorgaben zu codieren (richtige CAD-
Dateibenennung, alphanumerische Dateibenennung und verstandliche Kommentierung
(Freitext)) und termingerecht in das PKM bzw. in die PDB einzustellen.

Die Benachrichtigung nach jeder erfolgten Einstellung im PKM wird entsprechend der abzu-
stimmenden Verteilungsmatrix, an alle festgelegten E-Mail-Adressaten angestof3en.

Die Benachrichtigung tber neu eingestellte Plane und Dokumente in die PDB erfolgt téaglich
an die zugeordneten Projektbeteiligten per E-Mail.

Die Verteilung von Dateien aul3erhalb des Systems und an nicht in der abgestimmten
Verteilungsmatrix aufgefihrte Adressaten ist ausdriicklich untersagt!

2.2 Abholen von Informationen

Wenn eine Benachrichtigung zur Einstellung einer Datei an einen PKM-Nutzer ausgelost
wurde, entsteht die unverzigliche Pflicht zur Kenntnisnahme der Daten aus dem PKM bzw.
der PDB. Die ins PKM bzw. in die PDB eingestellten Dateien gelten mit der Einstellung des
Dokuments ins PKM bzw. in die PDB und der Benachrichtigung, entsprechend der abge-
stimmten Verteilermatrix des Dokuments, als zugestellt.

Zudem sind die Dateien nur dann mit ihrer Einstellung ins PKM bzw. in die PDB gultig, wenn
der Inhalt mit der Dateicodierung und den zugehdrigen Metadatenfeldern Ubereinstimmt.
Details zu den Strukturen werden in den Einweisungen erlautert.
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3 Organisation PKM und PDB

Bei Problemen mit der Benutzung der Software des AGs oder dem Verbindungsaufbau zu
Plattformen des AGs kann das IT-Team des AGs kontaktiert werden.

Ansprechpartner fir Fragen zur IT oder 3D-Modellen: fsb-it-support@fair-center.eu

PKM-Datenserver und das Programmsystem PKM werden durch das PKM-Team des AGs
betreut, auf die Projekterfordernisse angepasst, den Projektbeteiligten zur Verfliigung ge-
stellt. Bei Fragen steht das PKM-Team des AGs betreuend zur Verfligung.

Ansprechpartner fur Fragen zum PKM: fsb-pkm-service @fair-center.eu

Die Planungsdatenbank wird durch das PDB-Team des AGs betreut, auf die Projekterforder-
nisse angepasst, den Projektbeteiligten zur Verfligung gestellt. Bei Fragen steht das PDB-
Team des AGs betreuend zur Verfugung.

Ansprechpartner fur Fragen zur PDB: fsb-pdb-service @fair-center.eu

Alle Themen, welche die gesamte Dokumentation des Projektes betreffen, werden vom
Team DOCU-Control bearbeitet. Bei Fragen steht das DOCU-Control-Team des AGs be-
treuend zur Verfigung.

Ansprechpartner fur Fragen zur gesamten Dokumentation:  docu-control@fair-center.eu
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4 Standards

Die Festlegungen zur Dateibenennung sind in den Dokumenten Referenz 1 ,CAD-
Dateibenennung“ und Referenz 2 ,Alphanumerische Dateibenennung® beschrieben.

Die Anforderungen fir die Dateiinhalte sind in der ,GSI / FAIR-CC - CAFM-Richtlinie“ festge-
legt.

Die Struktur zur Ablage der Dokumentationsdaten (technische Unterlagen, Zeichnungen) ist
in folgende 12 Hauptkapitel unterteilt:

00 Deckblatt & Inhaltsverzeichnis

01 Beschreibungen, Anleitungen & Anweisungen

02 Beschreibungen & Bemessungen

03 Listen

04 Plane & Planlisten

05 Schaltplane

06 Datenblatter & Lizenzen

07 Nachweise — Ausfuhrung

08 projektbezogene Messungen / Priifungen

09 Protokolle & Genehmigungen (Prifsachverstandige)
10 Gutachten

11 Unterlagen zur Sicherheit & Umweltschutz

12 Wartung & Instandhaltung

Diese Struktur, mit ihren 12 Hauptkapiteln, ist hiermit festgelegt.

Innerhalb dieser Struktur kann eine Konkretisierung in Abstimmung mit dem DOCU-Control
Team erfolgen.
Zur Klarstellung der Informationszuordnung und Recherche von Dokumenten dienen:

— die Nutzung und Vergabe von CAD-Dateibenennungen und alphanumerischen Dateibe-
nennungen

— die Mdéglichkeit von festgelegten Freitexten

— die Auswahl von Zusatzinformationen in den Meta-Datenfeldern beim Einstellen der Do-
kumente.
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Im PKM sind verschiedene Kategorien (Verzeichnisse) eingerichtet. Eine dieser Kategorien
ist das Verzeichnis ,Schriftverkehr. Die Vorgaben zum Umgang mit dem Schriftverkehr sind
in dem Dokument ,Information zum vertragsrelevanten Schriftverkehr beschrieben. (siehe
Referenz 3)

Die Unterlagen, Dokumente missen inhaltlich so aufgestellt werden, dass sie jeweils nur
einem Sachverhalt zugeordnet werden kénnen, um sicherzustellen, dass eine eindeutige und
zweifelsfreie Zuordnung erfolgen kann.

4.1 Grundsatzliche Funktionen der PDB

Alle Bestandteile der Liegenschaft des Projektes — also AuRenanlagenflachen und Gebaude
inklusive der Ebenen und Raume und deren technischen Anlagen und Bauteile, sowie orga-
nisatorische Informationen werden mit Hilfe der PDB verwaltet.

Die PDB verwaltet alle Objekte und technische Informationen, welche mit einem Anlagen-
kennzeichnungssystem (AKS) oder einer Nutzernomenklatur gekennzeichnet sind.

Die Informationen der Objekte in der PDB kodnnen Uber Anzeige- und Filterfunktionen zu-
sammengestellt und exportiert werden. Grundsétzlich sind Reportingfunktionen maoglich.

Dokumente werden in der PDB mit Objekten (Gebaude, Ebene, Raum, Anlagen und Bautei-
le) verknilipft. Die PDB besitzt eine Anbindung an ein externes CAD-System, mit deren Hilfe
zum einen in CAD gezeichnete Objekte in die PDB Ubertragen werden kénnen und zum an-
deren eine bidirektionale Verbindung von Datenbank- und CAD-Objekten der Zeichnungen
hergestellt wird.

Die CAD-Zeichnungen werden innerhalb des Dokumente-Moduls der PDB verwaltet und
sowohl Gber die PDB als auch auf dem Windows-Ablageverzeichnis zur Verfiigung gestellt.

Die PDB beinhaltet ein Mangelmanagementsystem inkl. einer offlinefahigen mobilen Anwen-
dung (PIT-Mobile).

4.2 Verwendete Dateiformate
Alle Dateien missen in festgelegten Formaten vorliegen, damit alle Projektbeteiligten die
Dateien austauschen und weiterverarbeiten kbénnen.

Eine genaue Definition der zu verwendenden Dateiformate ist in der ,GSI / FAIR-CC —
CAFM-Richtlinie” festgelegt.

Wenn PDF-Dateien verwendet werden, dirfen diese nur durch Konvertierung / Export aus
der Ursprungssoftware erzeugt werden. Ausnahmen sind nur bei explizit analogen Doku-
mentenvorlagen wie z. B. Fotos oder handschriftlichen Notizen / Skizzen zuléssig.

4.3 PDF-Ansichten

Sowohl das PKM als auch die PDB kénnen aus vielen Standardformaten PDF-Dokumente
zur Ansicht (z. B. Ansicht ohne CAD-Software) erzeugen.

Seite 10 von 20



Facility for Antiproton and FAIR Site & Buildings
FA' R lon Research in Europe GmbH Stand: 27.06.2023

Fur CAD-Plane gilt: die eingestellte originale Ergebnisdatei / Ursprungsdatei des Erstellers,
im jeweils dazu festgelegten Format, als verbindlich.

4.4 CAD-Programme

Es sind nur die Programme und Dateiformate der ,GSI / FAIR-CC — CAFM-Richtlinie® zur
Verwendung zul&ssig.
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5 Umgang mit Projektdaten

Alle projektrelevanten Unterlagen, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung zur
Verfiigung gestellt werden, missen grundsétzlich digital erstellt und in das PKM und / oder
PDB eingestellt werden.

Alle Dokumente sind gemafd Vorgaben mit projektspezifischen Dateinamen zu benennen
und mussen beim Einstellen in das PKM mit einer ,Dateibeschreibung® ergénzt werden, sie-
he Beispiele in den nachfolgenden Punkten 5.1 ,CAD-Dateibenennung“ und 5.2 ,alphanume-
rische Dateibenennung®.

Beim Upload / Einstellen der Dokumente mussen alle relevanten Informationen (der Metada-
tenfelder im PKM), gekennzeichnet durch ein Sternchen, selbststandig eingetragen werden.
Jedoch kann auch eine Vorlage erstellt werden, in der immer wiederkehrenden Informatio-
nen hinterlegt sind.

Anders ist es beim Einstellen der Dateien in die PDB. Dort werden die hinterlegten Informati-
onen des Einstellers aktiviert und beim Einstellen von Dokumenten vorausgefullt. Die Ac-
counts sind somit benutzerbezogen.

Das Benutzen fremder Accounts ist nicht erlaubt.

Die Sprache fur alle Texte, Bezeichnungen und Schriftstlicke und deren Inhalte, sowie fur die
CAD-Plane und alphanumerische Dateien, ist Deutsch.

Die Bezeichnungsvorgaben gemaf der Referenz 1 ,CAD-Dateibenennung® und der Refe-
renz 2 ,Alphanumerische Dateibenennung“ werden in unregelméafligen Abstanden durch den
AG aktualisiert.
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5.1 CAD-Dateibenennung

Fur die Einstellung der Plane gilt die Bezeichnungsvorgabe gemali ,CAD-Dateibenennung®.

Stelle 1 2 bis 4 5 6 7 8 bis 13 14 15 bis 17 18 19 20 bis 21 22 23 bis 26
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Codierung CAD-Datei

Nachfolgend ein Codierungsbeispiel einer CAD Datei:
Einlegebauteil/Grundriss

Strahlenschutz Strahlbetrieb/Schnitt

5.2 Alphanumerische Dateibenennung

FCAR5Z_K0308AGE10_501B.pdf
FCAR5S_K0617ASB-B 5 .pdf

Fur die Benennung der Dokumente gelten ein paar abweichende Bezeichnungsvorgaben.
Diese sind in ,Alphanumerische Dateibenennung® dargestellt.

Stelle . . 4 bis 5
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Codierung PKM-Datei fur den PKM-Ordner Planung (ohne Deckblatter)

Im Freitext sind ausschliellich folgende Zeichen zulassig:

—0bis9
—abis z
—AbisZ

— Unterstriche ,,_

— Leerzeichen , “

— Bindestriche ,-*

Alle anderen Sonderzeichen, wie z.B.: &%, Umlaute und Klammern sind unzulassig.
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Freitext: PDB-Objektcodierung und Dokumentenbeschreibung

AANNN_AANNN_AANNN_AANNN . Dokument Titel

PDB-Objektcodierung (AKS / Ebenen- und

. ) Trennzeichen | Klartext:
Raumcodierung) Nicht verwendete Stellen (B?nde:tr(i:ck(\e) _
sind mit Unterstrichen zu ergénzen. Dokumentenbeschreibung

Nachfolgend Beispiele fur die unterschiedliche Nutzung der 23-stelligen Kennzeichnung im
Freitext:

— mit AKS Codierung:
FDLA-PRN-EED010-K0923A-20191108-TL274_LF201_GQO071 -Bemessungsunterlagen Ventilator Typ 17
FDLA-PRN-EED010-K0923A-20191108-TL274_LF201_GQO071_MAOQO01-Auslegung Ventilator-Motor Typ 17

— mit Ebene/Raum Codierung:
FDAR-PRN-EDA020-D0715A-19801106-E30_002 -technisches Datenblatt zum Raum
FDAR-PRN-CQCBSV-D0715A-19801106-E30 -Sachverstaendigen Abnahme zur Ebene

— mit Gebaude/Liegenschaft Codierung:
FDAR-PRN-CQC_EU-D0715A-19801106- -Eigenueberwachungsprotokoll Stahl
FDAR-PRN-CQC_FU- -19801106- -uebergeordnetes Protokoll
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6 Vorgaben fir den Datenaustausch

Es gelten die Festlegungen der ,GSI / FAIR-CC — CAFM-Richtlinie“. Daruber hinaus sind fur
die Einstellung der CAD-Plane und alphanumerische Daten noch weitere Regeln zu beach-
ten.

Grundsatzlich werden alle vertraglich geschuldeten, Dokumentationsdaten (technische Un-
terlagen, Zeichnungen) der Kostengruppe 400 nach DIN276 Version 2018 in die PDB einge-
stellt und nach Abschluss einer Projektphase inkl. Prifung zusatzlich ins PKM eingestellt.

Alle rohbaurelevanten Plane als Koordinationsergebnisse der Schnittstellenklarung Bau /
TGA, mussen zeitgleich in die PDB und ins PKM eingestellt werden (z.B. D-Plane, Z-Pléane
3-D-relevante Plane, usw.).

Grundsatzlich werden alle vertraglich geschuldeten, Dokumentationsdaten der Kostengrup-
pen 200, 300 & 500 nach DIN276 Version 2018 wéahrend der Planungs- und Realisierungs-
phase ins PKM eingestellt. Bestandsdokumente (Wartungs-, Instandhaltungs-, und betriebs-
relevante Dokumente) sind zusatzlich in PDB einzustellen.

Alle weiteren vertraglich geschuldeten Dokumente (z.B. vertragsrelevanter Schriftverkehr,
kaufméannische Unterlagen usw.) werden entsprechend der vertraglichen Regelungen ins
PKM eingestellt.

6.1 CAD-Dateien

Bei der Einstellung von CAD-Dateien in beide Systeme ist eine ,Dateibeschreibung® (PKM)
bzw. eine ,Bemerkung zur Version“ (PDB) als Pflichtfeld auszufiillen. Diese Felder sind flr
die Kommentierung zur Anderung zu der vorhergehenden Version vorgesehen.

6.2 Alphanumerische Dokumente

Bei der Einstellung von alphanumerischen Dokumenten in beide Systeme ist eine ,Dateibe-
schreibung“ (PKM) bzw. ein ,Bemerkung zur Version“ (PDB) als Pflichtfeld auszufullen. Die-
se Felder sind fir die Kommentierung zur Anderung zu der vorhergehenden Version vorge-
sehen.

Nach der Einstellung von alphanumerischen Dokumenten und Planen in die PDB und einer
erfolgreichen formellen Prufung der korrekten Dateibenennung durch das Team DOCU-
Control des AGs und einer fachtechnischen Prufung werden die Dateien ins PKM eingestellt
und entsprechend der Verteilermatrix werden die zugeordneten Projektbeteiligten benach-
richtigt.
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7 Aufgaben und Workflows

Im Zuge der Prifung von Planen (CAD-Plane) und Dokumenten (alphanumerische Dateien
und CAD-Plane in PDF) nach dem Einstellen, kann es zu Anforderungen dokumentenspezi-
fischer Aufgaben innerhalb der Workflows kommen. Die Erfiillung der Aufgaben sind mit Fris-
ten zu versehen und werden den jeweiligen Projektbeteiligten zur Abarbeitung Utber Ihre
PKM bzw. PDB-Accounts zur Verfigung gestellt.

Erteilte Aufgaben missen nach der Abarbeitung vom Verantwortlichen mit einem Erledi-
gungstext (Bemerkung, Kommentar) versehen werden. Zur weiteren Bearbeitung sind die
zugehorigen Dateien und neu erstellten Dateiversionen mit der Aufgabe zu verknipfen und
im Anschluss die Aufgabe abzuschliel3en.

Alle Hinweise und Méangel (Aufgaben) missen im Mangelmanagement aufgenommen wer-
den.

Der Ablauf der Prufung und Freigabe der Dokumente der technischen Dokumentation (Pla-
nung, Ausfihrung und As-built (Bestandsdokumentation)) ist im Organisationshandbuch dar-
gestellt. Dieser Prozessablauf ist bindend fur alle technischen Dokumente im Projekt, die
unteranderem auch mit einer Vorgangsnummer aus dem Gesamtterminplan zu versehen
sind und mit dieser eingereicht werden missen.

Eine direkte Ubergabe von Unterlagen zur Prifung und Freigabe vom AN auBerhalb
der PDB und dem PKM ist nicht erlaubt.

Siehe hierzu auch unter Punkt 2 ,Rechte und Pflichten®.

Direkte Klarungen von Unklarheiten zwischen dem AG und dem AN in Bezug auf Themen
der Dokumentationen sind zuldssig. Ergebnisse sind aber nur nach schriftlicher Bestatigung
durch den AG gdltig.

Die Dokumente werden durch den AG und seinen Erfillungsgehilfen geprift und die Anmer-
kungen dieser Prifung werden dokumentiert und mitgeteilt. Alle im Prifvermerk enthaltenen
Beanstandungen und Bemerkungen missen durch den AN abgearbeitet und das betroffene
Dokument dann neu eingereicht werden.

Nach der Freigabe werden die Dokumente in der Planungsdatenbank als ,freigegeben® ge-
kennzeichnet. Der AN erhélt eine Rickmeldung durch den jeweils zustandigen Vertragsma-
nager.

Die verantwortlichen Personen des Prozessablaufes zur Prifung der Dokumentationsdaten
(technische Unterlagen, Zeichnungen) werden dem AN mitgeteilt.
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8 Plan- und Dokumentenlieferliste

Verbindlich vereinbarte Planungsergebnisse miissen vor der Einstellung in das PKM und die
PDB in die bereits im Vorfeld (vor dem Beginn der Planung) vom AN zu erstellende Plan-
und Dokumentenlieferliste eingetragen werden.

Die Plan- und Dokumentenlieferliste (Zusammenstellung der zu erwartenden CAD- und al-
phanumerischen Dokumente mit richtiger Dateicodierung) wird vom jeweiligen AN gemaf
Vorgaben aus diesem Kommunikationshandbuch und der ,GSI / FAIR-CC — CAFM-
Richtlinie” erstellt und gepflegt.

Hierbei sind vorausschauend Angaben zum Ergebnis (Vollstandigkeit), dem Ersteller, dem
geplanten Lieferdatum und zum Dateinamen zu machen und dem betreffenden Meilenstein
bzw. Planpaket aus der Gesamtterminplanung zuzuordnen (Vorgangsnummer).

Die Plan- und Dokumentenlieferliste ist auch im Excel-Format zu Ubergeben. Alle Informatio-
nen sind Ubereinstimmend zu den Ablageorten im PKM und in der PDB darzustellen, sodass
die Informationen im System sowie in der Plan- und Dokumentenlieferliste exakt Uberein-
stimmen. Dies gilt insbesondere fiir die zu vergebenen Dateinamen gemal3 der giltigen Da-
teinamensvorgabe.
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9 Digitale & Papier-Dokumentation

Jede Dokumentationsiibergabe erfolgt nach den Vorgaben der ,GSI / FAIR-CC — CAFM-
Richtlinie” und des vorliegenden Kommunikationshandbuches. Dabei werden die Anforde-
rungen aus der ,GSI / FAIR-CC — CAFM-Richtlinie® Anlagen 5 bis 19 und 20 bis 26 projekt-
spezifisch mit der Dokumentationsstruktur umgesetzt.

Die Papierdokumentation wird wie folgt tibergeben:

Jeder Papierordner hat ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis zu fihren, siehe hierzu die
Referenz 5 ,Vorlage Deckblatter und Referenz 6 ,Vorlage Inhaltsverzeichnis®. Es sind han-
delsiibliche Ordner mit Raumsparschlitzen in der Farbe Schwarz zu verwenden. Die Ordner
sind pro AulRenanlage, Gebdude und Gewerk durchgangig zu nummerieren (z.B. Ordner 1
von 12). Die Referenz 7 ,Vorlage Ordnerriicken® ist hierfur vorbereitet.

Die 12 Hauptkapitel, wie unter Punkt 4 Standards dargestellt, sind mit einem Kunststoffregis-
ter, Auflistung laut Inhaltsverzeichnis, abzutrennen. Unterkapitel missen mit Trennstreifen
getrennt werden. Die Trennstreifen sind eindeutig, inhaltlich genau und nicht per Hand zu
beschriften. Als Vorlage dient Ihnen die Referenz 8 ,Vorlage Trennstreifen®.

Sollten es mehr als 9 Unterkapitel in einem Hauptkapitel werden, muss eine Ubersichtsliste,
entsprechend dem Unterkapitel, erstellt werden. Diese muss als oberstes in dem entspre-
chenden Hauptkapitel geftihrt werden.

Die Papierordner dirfen nur mit maximal 2/3 beflllt werden.

Wenn in einzelnen Hauptkapiteln keine Dokumentation relevant ist, ist dies durch ein Einle-
geblatt mit der Beschriftung ,nicht zu treffend“ zu kennzeichnen und entsprechend im Inhalt-
verzeichnis zu vermerken.

Unterschriebene Dokumente sind einzuscannen und entsprechend abzulegen. Die Originale
missen in der Papierdokumentation abgelegt werden. Alle selbst erstellten digitalen Doku-
mente sind in den Originalformaten und als PDF-Dokument (vorgegebene Formate laut ,GSI
| FAIR-CC — CAFM-Richtlinie*) abzugeben. Apparatezeichnungen Dritter (z.B. Lieferanten)
kénnen im PDF-Format Ubergeben werden.

Alle Zeichnungen und Schaltplé&ne sind in den zugelassenen Formaten (siehe ,GSI / FAIR-
CC — CAFM-Richtlinie®) zu tGbergeben. Des Weiteren sind alle Zeichnungen in den festgeleg-
ten Formaten auszuplotten und abzuheften. Alle Zeichnungen und Dokumente groéRRer als
DIN A4 mussen nach der DIN 824 gefaltet und mit Lochverstarkungsstreifen versehen wer-
den.

Schaltschrankunterlagen, die an den Anlagen verbleiben, sind fur die Dokumentation, mit
dem aktuellen letztgultigen Stand, einzuscannen und entsprechend abzulegen. Das Original
bzw. der letztglltige Stand muss in Papierform abgegeben werden. Die Nachweispflicht zur
Ubergabe der Unterlagen und Priifbiicher liegt beim AN. Alle Priifprotokolle, die von Dritten
erstellt werden, mussen als ,Fremduberwachungsprotokoll“ gekennzeichnet werden.
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10 Kommunikation im 3D-Modell

10.1 Handhabung Kollisionen

Das Kollisionskommentierungs-Tool innerhalb der 3D-Modelle dient dazu zugewiesene Kolli-
sionen einzusehen, zu bearbeiten und bei Bedarf kommentieren. Jegliche Kommunikation
bzgl. einer Kollision findet innerhalb des Kollisionskommentierungs-Tools statt. Diese wird
mit der Behebung der entsprechenden Kollision beendet.

10.2 Ansichtspunkte

Ansichtspunkte dienen der Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten zu allen weite-
ren Themen im 3D-Modell au3er Kollisionen. Zu einem Ansichtspunkt gehort die graphische
Darstellung im 3D-Modell und die Kommunikation, welche zu diesem Ansichtspunkt geflihrt
wird.

Jeder Ansichtspunkt im 3D-Modell muss eindeutig benannt werden (siehe Referenz 9 ,An-
sichtspunkt-Benennung im 3D-Modell*). Die Benennung eines Ansichtspunktes im 3D-Modell
besteht aus funf Blocken, die mit einem Unterstrich ,_“ voneinander getrennt sind und wird
vom System automatisch generiert:

<Gebaude> <Erstellt von>_<Zugeteilt an>_<Zeitpunkt der Zuteilung>_<Aufgabe>
Beispiel: K0O923A_FSB-KO_AEC-LA_ 20211002-210742_Priifen

Der erste Block <Gebaude> ist die Gebaudebenennung in dem sich der Ansichtspunkt be-
findet.

Der zweite Block <Erstellt von> bezeichnet die Firma und das entsprechende Gewerk, die
den Ansichtspunkt erstellt.

Der dritte Block <Zugeteilt an> bezeichnet die Firma und das betreffende Gewerk, die den
Ansichtspunkt zur Bearbeitung zugeteilt bekommit.

Beide Blocke bestehen aus einem dreistelligen Buchstabenkirzel, welches die Firma be-
nennt und einem zweistelligen Buchstabenkiirzel, welches das betroffene Gewerk bestimmt,
getrennt voneinander mit einem Bindestrich ,-“.

Der vierte Block <Zeitpunkt der Zuteilung> ist ein Zeitstempel, der den Zeitpunkt der Zutei-
lung benennt. Er besteht aus dem Datum und der Zeitangabe, die durch einen Bindestrich ,-*
getrennt werden. Das Datum ist nach dem Schema Jahr (YYYY), Monat (MM) und Tag (DD)
,YYYYMMDD* und die Zeit ist nach dem Schema Stunde (HH), Minute (MM) und Sekunde
(SS) ,HHMMSS* (24 Stunden Format) kodiert.

Der funfte Block <Aufgabe> beschreibt die Aufgabenstellung, welche mit dem Ansichtspunkt

aufgegeben wird. Es ist nur eine Auswahl aus den angegebenen Begriffen zu verwenden
(siehe Referenz 9).
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10.3 Anwendung der Ansichtspunktkommunikation

Die Anwendung der Ansichtspunktkommunikation ist dem ,Prozess Koordinierte Werkstatt-
und Montageplanung in der PDB* in einer Anlage des Baustellenhandbuchs zu entnehmen.
Die Ansichtspunktkommunikation findet sinngemaf3 ebenfalls fiir alle Anlagenbereiche An-
wendung.

Seite 20 von 20



