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Vergabeterminplan

zum Vergabeverfahren

Lieferung und Montage von Bliromdbeln/-mobiliar einschliel3lich

der Abholung von Altmdébeln

Vergabenummer: 2026-04506

Stand: 14. Juni 2026
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Vergabeterminplan

Der nachfolgende Zeitplan gibt einen Uberblick iiber den derzeit geplanten Verfahrensablauf
(,Rahmentermine®). Der Auftraggeber behalt sich vor, den konkreten Zeitplan und Ablauf des
Vergabeverfahrens im Verlauf des Verfahrens anzupassen oder zu &ndern, soweit er dies fir
einen ordnungsgemalen und zweckentsprechenden Verfahrensablauf fur erforderlich halt. Er
wird den Bewerbern und Bietern jeweils aktuell mitgeteilt. Es sind derzeit folgende unverbind-

liche Rahmentermine vorgesehen:

Lfd. Nr. Termin Verfahrensschritt

Vergffentlichung

Auftragsbekanntmachung;

1. 15.07.2026 _
Beginn
Teilnahmewettbewerbsfrist

2. 04.08.2026 Frist Bewerberfragen

Frist fir den Eingang der
3. 17.08.2026, 10:00 Uhr ,

Teilnahmeantrage
Aufforderung zur Abgabe der
4. 26.08.2026
Erstangebote

5. 22.09.2026 Frist Bieterfragen

Frist fir den Eingang der
6. 30.09.2026, 10:00 Uhr

Erstangebote

Abschluss Angebotsauswer-
7. 19.11.2026 tung / Versand Vorabinforma-
tion (8§ 134 GWB)

8. 30.11.2026 Zuschlags-/Bindefrist

Plangemé&Rer frihester Leis-
9. 01.12.2026 tungsbeginn bei regularem Ver-

fahrensablauf

Der Auftraggeber behalt sich Anpassungen und Anderungen des konkreten Zeitplans und Ab-

laufs des Vergabeverfahrens vor.
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