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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020158

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Parkplatzerweiterung und
Neubau einer Carportanlage
Landratsamt Ludwigslust, Los 02
- Elektroanlage Carportanlage
und Beleuchtung Parkplatz

Leistung
Los 02 - Elektroanlage Carportanlage und Beleuchtung Parkplatz

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Am 09.11.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

<]

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Thr Auskunftsrecht gemaf 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den

Ausflhrungsbeginn.
in der 7. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist flr den Ausfihrungsbeginn

&[] ]

=
N

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

EJ[EI[ES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

Ausfiihrungsbeginn: 09.11.2026
Ausfuhrungsende: 7. KW 2027

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs

zu zahlen:
D € (ohne Umsatzsteuer)
D Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme

ohne Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbertcksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit

fur die Vertragserfiullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt LVertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB (Allgemeine Geschéftsbedingungen) des Bieters werden ausdriicklich nicht akzeptiert und

sind nicht Bestandteil des Auftrages.

10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)
10.3 Es werden Festpreise vereinbart.
10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend

sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verflgt.
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10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kdnnen diese nur in
Form einer Blrgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von
Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.

Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fir
Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 46.KW 2026.

10.7 Rechnungen sind an den Auftraggeber per Mail zu senden.
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