Landkreis Ludwigslust-Parchim - Neubau der Férderschule mit dem Férderschwerpunkt der
geistigen Entwicklung in Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in
einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten
Kriterien abzugeben.

Nr.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

2.

Projektanalyse
Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbetzogenen Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen
zur Lésung bzw. Alternativanséatze

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Qualitat der Personalplanungt
- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitt
- Sicherstellung der Aufgabenerfillung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Prasenz vor Ort
Darlegung zur Absicherung der Baustellenpréasenz(Erreichbarkeit / Reaktionszeit)

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektabwicklung

- Malinahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit (Methoden zur Verfolgung der Termine)

- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmafnahmen (Darstellung der
Maflinahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung)

- Qualitat der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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