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Bauphase 2:

 (ca. 7 Wochen Bauzeit)

+ Herstellung Nebenanlage 

+ Herstellung der Leerohre und Schleifen für LSA

+ Umleitung für Fuß- und Radverkehr einrichten

+ Sperrung Fahrspur Richtung Zentrum

+ Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h

Fahrtrichtung Zentrum

Fahrtrichtung stadtauswärts

Richtung B104/106

Richtung Grevesmühlen

Abbiegespur Richtung Grevesmühlen

Umleitung Rad- und Fußverkehr:

 

+ Fuß- und Radverkehr auf Fahrbahn führen

+ abgegrenzte Furt durch Absperrschranken 

+ Radverkehr absteigen und schieben

+ zusätzliche Umleitung auf Nordseite, um nur den Verkehr an der 

   Querungsstelle in Richtung Zentrum auf der Südseite zu führen

Bord absenken oder Rampe herstellen
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Signallageplan
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Legende für LSA-Ausrüstung
Während der Bauphase
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Kfz - Signalgeber ohne Maske am Mast

Kfz - Signalgeber ohne Maske mit Kontrastblende am Ausleger

Kfz - Signalgeber mit Pfeilmaske

Taster am Mast

Fußgänger Signalgeber

Radar- / Videodetektor

Detektionsfeld für Radar- / Videodetektor

Induktionsschleife (Bestand)
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