
Anlage Ausführungstermine 
 
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
   Humboldtstraße 14 
   30926 Seelze 

 
Bauherr:   Stadt Seelze 
   Rathausplatz 1 
   30926 Seelze 
 
Gewerk:  2.BA – WC-Trennwände 
 
CPV-Code:  45421152-4 

 
    
 
 
 
2. Bauabschnitt, Umbau Trakt C: 
 
Bauteil C: 
Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch 

den Auftraggeber, voraussichtlich ca. März 2027 
 
Ende der Arbeiten   gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. März 2027 
 
 
 


