Anlage Ausfuhrungstermine

Bauvorhaben:

Bauherr:

Gewerk:

CPV-Code:

Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
HumboldtstralRe 14
30926 Seelze

Stadt Seelze

Rathausplatz 1

30926 Seelze

Sportboden, Prallwand, Fixeinbauten

45212225-9 (Bau von Sporthallen)

45432130-4 (Bodenbelagsarbeiten)
45432210-9 (Wandverkleidungsarbeiten)
37420000-8 (Ausrustungen fur Turnhallen)

2. Bauabschnitt, Bauteil F:

Bauteil F:

Beginn der Arbeiten innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den

Ende der Arbeiten

Auftraggeber, voraussichtlich ca. Anfang April 2027

gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. Anfang August 2027



