
Anlage Ausführungstermine 
 
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
   Humboldtstraße 14 
   30926 Seelze 

 
Bauherr:   Stadt Seelze 
   Rathausplatz 1 
   30926 Seelze 
 
Gewerk:  2.BA - Bodenbelagsarbeiten 
 
CPV-Code:  45432100-5 

 

    
 
 
 

2. Bauabschnitt, Bauteil F inkl. Umbau Trakt C: 
 
Bauteil C: 
Beginn der Arbeiten   39. KW 2026 
Ende der Arbeiten   14. KW 2027 
 
Bauteil F: 
Beginn der Arbeiten     9. KW 2027 
Ende der Arbeiten   11. KW 2027 
 
 
Baubeginn der gesamten 2. Baumaßnahme BT C+F: Juli 2025 
Gesamtfertigstellung der 2. Baumaßnahme BT C+F: voraussichtlich Juli 2027 


