Anlage Ausfuhrungstermine

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule
HumboldtstralRe 14
30926 Seelze
Bauherr: Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze
Gewerk: 2.BA - Bodenbelagsarbeiten

CPV-Code: 45432100-5

2. Bauabschnitt, Bauteil F inkl. Umbau Trakt C:

Bauteil C:
Beginn der Arbeiten 39. KW 2026
Ende der Arbeiten 14. KW 2027
Bauteil F:
Beginn der Arbeiten 9. KW 2027
Ende der Arbeiten 11. KW 2027

Baubeginn der gesamten 2. BaumaBnahme BT C+F: Juli 2025
Gesamtfertigstellung der 2. BaumaRnahme BT C+F: voraussichtlich Juli 2027



