
Anlage Ausführungstermine  

 

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule  

Humboldtstraße 14  

30926 Seelze  

 

Bauherr:  Stadt Seelze  

Rathausplatz 1  

30926 Seelze  

 

Gewerk:  542-F22 - Fernmeldetechnische Anlagen Bauteil C+F 

 

CPV-Code:  31625200-5 Brandmeldeanlagen 

31620000-8 Elektrische Akustik- oder Optiksignalgeräte 

 

  

1. Bauabschnitt, Bauteil F inkl. Umbau Trakt C:  

Beginn der Arbeiten  innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber, 

voraussichtlich ca. August 2026 

Ende der Arbeiten  gem. Bauzeitenplan, voraussichtlich ca. September 2027 

 

 


