V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

Vergabenummer MaBRnahmenummer
P_0901-2025_SSAN_V P_0901-2025
BaumaBnahme

Vivantes Humboldt-Klinikum, Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
HUK Umbau Rettungsstelle - VEO1 Baustelleinrichtung, Riickbau, Schadstoffe

Leistung/CPV
Schadstoffe Abbrucharb. & Baustelleneinr. 45262660-5;45111100-9; 45113000-2

Besondere Vertragsbedingungen

1. Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1.  Fristen flr Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen
[ ]am

[ | spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
inder 42KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den

Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen
voraussichtlich bis zum zugehen. lhr

Auskunftsrecht gemal § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

[ ] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den
Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[ ]am

[ ]innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist
fur den Ausfuhrungsbeginn.

in der 33 KW 2027 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal} § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung.

[ ] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten
Einzelfristen oder der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden
Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv
richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen
Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der
Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen vereinbarte Einzelfristen, wird der
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Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Vertragsstrafe
3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne
Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen
Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist
fur die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf

Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
[ Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
betragt, ist Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der
Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
[ ] Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelansprtiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige
Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar flr

die Vertragserfullung das Formblatt V 421 F ,Vertragserfullungsbirgschaft*
die Mangelanspruche das Formblatt V 422 F ,Mangelanspricheburgschaft"

vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F,Abschlagszahlungs-/
Vorauszahlungsburgschaft®

ABau 2026, Stand Marz 2026 Seite 3von 5



V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

7. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

9. frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
1. Die Baustelle ist arbeitstaglich von Restmaterialien und Abféllen zu beraumen.
2. Die auszufuihrenden Arbeiten finden wahrend des laufenden Betriebs eines

Krankenhauses statt. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der
Krankenhausbetrieb zu keiner Zeit gestort oder beeintrachtigt wird.
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