
B A U Z E I T E N P L A N  WENDELINUSBRUNNEN BEBELSHEIM MANDELBACHTAL
Stand: 01.09.2026

Titel Gewerk Firma Monat September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli

Maßnahme Woche 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 Planung, Ausschreibung, Vergaben,

Bauleitung, Abrechnung

02 Abbrucharbeiten

Demontage

03 Erdarbeiten

Erdarbeiten

04 Asphaltarbeiten Außenanlage

Asphalt fräsen und abbrechen

05 Erstellung Außenanlage - Erdarbeiten

Erdaushub und Wiederverfüllung

06 Entwässerungsarbeiten

Abwasserkanal KG Rohr, Kanalanschlüsse

07 Stahlbetonarbeiten - Beton

Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Schalung, Fundamenten

08 Abdichtungsarbeiten

Fugenabdichtung Winkelstützwand

09 Natursteinarbeiten, Brunnenfigur

Sanierung Brunnenfigur

10 Oberflächengestaltung, Pflasterflächen

Betonsteinpflaster, Blockstufen, Randstein

11 Allgemeine Einbauten

Leerrohre, Webschilder etc.

12 Bepflanzung

Solitärbäume, Rasensaat, Hecke

13 Sonstiges / Elektro / Trinkwasser

Bodenstrahler, Trinkwasserzuleitung

14 Baureinigung / Allgemeine Restarbeiten /

Woche 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Monat September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
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