BV:

25-006B LOLLAR, GRUNDSCHULE, BA2

ERSATZNEUBAU FUR ORFA-PAVILLONS
MIT MENSA UND BETREUUNGSGRAUMEN
AN DER GRUNDSCHULE LOLLAR

UMGESTALTUNG DER FREIANLAGEN

2. BAUABSCHNITT

TEILBEREICHE AUSFUHRUNGSZEITRAUM
Teilbereich Aund B 01.09.2026 bis 17.10.2026
Teilbereich 19.10.2026 bis 21.11.2026
Teilbereich A und B 23.11.2026 bis 30.01.2027
Teilbereich

Zaun- und Toranlagen 19.10.2026 bis 30.01.2027

offentlicher Spielplatz

Saat- und Pflanzarbeiten

Kunststoffbelag als Fallschutz vorzugsweise
abhangig von geeigneten

Temperatur- und
Witterungsverhaltnissen spatestens

15.05.2026

bis

bis

bis

31.03.2027

31.12.2026

31.05.2027
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