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Leistung

Heizung- und Sanitarinstallation

Besondere Vertragsbedingungen des Landkreises Giel3en fir Bauleistungen (EU)

(Stand Marz 2022)

1 Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Terminplanung

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

O

OX O

O

am

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 01. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs.
2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O

O
X
O

am

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfihrungs-
beginn.

in der 28. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X
X
O

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

folgende Einzelfristen

0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart
(85 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

X ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

01. KW 2027 - 11. KW 2027 Rohmontage
20. KW 2027 - 26. KW 2027 Fertigmontage
27. KW 2027 - 28. KW 2027 Inbetriebnahme

Besondere Vertragsbedingungen (EU) des Landkreises Giel3en fur Bauleistungen

Seite 1 von 5



13

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Terminplanung

Die Terminplanung wird durch Detailterminplane zur Steuerung und Koordinierung aller Beteiligten
erganzt und fortgeschrieben. Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden ein-
vernehmlich zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer und den sonst fachlich Beteiligten oder
Betroffenen festgelegt und sind dann fur den Auftragnehmer verbindlich. Scheitert eine einvernehm-
liche Terminfestlegung, kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Berlicksichtung einer-
seits der Projekterfordernisse und andererseits der Interessen der Betroffenen einseitig die Termine
festlegen.

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfrist

O €

O v.H. der Auftragssumme

bei Uberschreitung von Einzelfristen:

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v.H. der Auftragssumme begrenzt.

Verwirkte Vertragsstrafen fiur den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur den Ausfihrungsbeginn
oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden
auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Fir jeden schuldhaften Versto3 gegen eine sich aus der Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von
einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen
wird insgesamt auf 5% der Nettoauftragssumme begrenzt.

Geanderte/Zusatzliche Leistungen (8 2 VOB/B)

Ordnet der Auftraggeber Anderungen von Leistungen oder im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen
an, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, schriftlich die daraus resultierenden Mehrkosten rechtzeitig
vor Ausfuihrung in Fortschreibung der Vertragskalkulation mitzuteilen. Die Anzeige muss im Regelfall
mindestens 10 Tage vor dem geplanten Ausfiihrungsbeginn erfolgen.

Der Auftragnehmer darf die Arbeiten nicht ausfuihren, solange der Auftraggeber mit dem Auftragneh-
mer keine schriftliche Vereinbarung tber die kosten- und terminbedingte Preisénderung getroffen hat.
Im Interesse einer stérungsfreien Abwicklung der Baustelle kann der Auftraggeber im Einzelfall jedoch
anordnen, dass der Auftragnehmer die gednderte oder zusatzliche Leistung zunachst ausfiihrt, auch
wenn noch keine schriftliche Vereinbarung tber die Kosten und Terminauswirkung der Anordnung
getroffen worden ist, insbesondere sofern der Auftraggeber dem Grunde nach — allerdings unter dem
Vorbehalt der Nachprufung zur Héhe — Mehrvergitungs- und Terminverlangerungsanspriiche aner-
kennt und/oder die Ausfihrung der Leistung auf Grund des Fortgangs der Bauarbeiten zeitlich nicht
aufgeschoben werden soll.
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3.3

3.4

4.2
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Unterlasst der Auftragnehmer nach Anordnung des Auftraggebers, geadnderte oder zusétzliche Leis-
tungen auszufiihren, die spezifizierte Ankiindigung der Mehrkosten oder fuhrt er die Leistungen aus,
bevor der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Preisvereinbarung getroffen bzw.
bevor der Auftraggeber die sofortige Ausfiihrung angeordnet hat, hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Vergutungsanpassung. Die vorstehenden Formvorschriften sind also Anspruchsvoraus-
setzungen flr die Vergltung von gednderten oder zusatzlichen Leistungen und &nderungsbedingten
Terminverschiebungen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die sofortige Ausfiihrung der Leistung
aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden zwingend erforderlich oder die Anzeige unverschuldet
unterblieben ist oder der Auftraggeber eine Preisvereinbarung schuldhaft unterlasst.

Ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer streitig, ob eine Leistung zu den vertraglich
geschuldeten Leistungen gehort und dementsprechend der Auftraggeber eine Anderungsanordnung
treffen muss, gelten die vorstehenden Ausfiilhrungen entsprechend. Der Auftragnehmer hat auch in
diesem Fall &nderungsbedingte Mehrkosten und Terminverschiebungen fristgerecht mitzuteilen. Der
Auftraggeber kann die Ausfiihrung der Leistung unter Hinweis auf seine Rechtsauffassung jederzeit
anordnen. Sofern der Auftragnehmer die Mehrkosten und Terminverschiebungen ordnungsgeman
angekundigt hat, ist eine vorherige Preisvereinbarung fur den Erhalt seiner Anspriiche nicht erfor-
derlich.

Rechnungen (§ 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 -fach und zugleich
bei beauftragtem Planungsburo
2 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind

5 -fach einzureichen.

Zahlungen (8 16 VOB/B)

Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. §
16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, gegeniiber seinen Nachunternehmern/anderen Unternehmen
keine langeren Félligkeitsfristen als die mit dem Auftraggeber festgelegten Falligkeitsfristen fur Ab-
schlags- und Schlussrechnungen zu vereinbaren.

Sicherheitsleistung (8 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fir die Vertragserfullung ist in Hohe von
v.H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt.

Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt

v.H. der Auftragssumme einschlie3lich erteilter Nachtrage.

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B):

Der Riickgabezeitpunkt der Sicherheit fir Mangelanspriiche ist an die Gewahrleistungszeit gekoppelt.
Demnach wird, sofern zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber keine Anspriiche geltend gemacht wer-
den, die nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche erst nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungszeit zurlickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Anspri-
che noch nicht erfillt sind, darf der Auftraggeber gemaR 8 17 Abs. 8 Nr. 2 den entsprechenden Teil
der Sicherheit zurtickbehalten.
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Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfullung binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer
Birgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicher-
heitsbetrag erreicht ist.

Nach Abnahme und Erfullung aller bis dahin erhobenen Anspriiche einschlieRlich Schadenersatz
kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fur die Vertragserfiillung in eine Mangelan-
spriichesicherheit umgewandelt wird.

6.2 Art der Sicherheit

Fur die Vertragserfillung und die Méangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Blrgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewéahlte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten
ersetzen.

Fur vereinbarte Abschlagszahlungen (8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und fur vereinbarte Voraus-
zahlungen ist Sicherheit durch Burgschaft zu leisten.

6.3 Sicherheitsleistung durch Biirgschaft

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Ver-
tragshandbuchs fur die BaumafRnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfillung das Formblatt 421,

- die Mangelanspriiche das Formblatt 422,

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt 423

Die Birgschaft ist von einem

- in den Europaischen Gemeinschaften oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswe-
sen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Birgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Blrgen:

- "Der Burge ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem
Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemaf 88§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fir unbe-
strittene oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

- Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

Die Burgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e in e r Urkunde zu stellen.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
teile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

7 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.
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8 Ordnung auf der Baustelle

Der Auftragnehmer hat durch seine Leistungen anfallenden Miill, Bauschutt sowie Verunreinigungen
unverziglich fachgerecht zu beseitigen. Er hat dartiber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen
Baustellenbereiche stets aufgerdumt zu halten, soweit dies im Rahmen der Leistungsausfuhrung
mdglich und zumutbar ist.

9 Ende der Besonderen Vertragsbedingungen
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